

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO GRANDE DO SUL
ESCOLA POLITÉCNICA
CURSO DE BACHARELADO EM ENGENHARIA DE SOFTWARE
AGES - AGÊNCIA EXPERIMENTAL DE ENGENHARIA DE SOFTWARE

FELIPE FREITAS SILVA

**MEMORIAL DE ATUAÇÃO NA AGÊNCIA EXPERIMENTAL DE ENGENHARIA DE
SOFTWARE – PERÍODO 2023 A 2026
AGES IV**

Porto Alegre, RS

2026

AGRADECIMENTOS

Agradeço à minha família.

Um bom programador é alguém
que sempre olha para os dois lados antes
de atravessar uma rua de mão única.

Autor Desconhecido

RESUMO

Este documento trata da minha trajetória pessoal ao longo do curso de Engenharia de Software da PUCRS na Agência Experimental de Engenharia de Software (AGES), cujo objetivo é permitir aos alunos que tenham vivências similares as do mercado de trabalho. Mais especificamente, apresentarei aqui minhas contribuições e aprendizados ao longo da minha jornada em quatro projetos, realizando atividades que vão desde o planejamento e design de telas/mockups, banco de dados e histórias de usuário até a programação de funcionalidades complexas para o usuário final e gerenciamento de equipe e de projeto.

PALAVRAS CHAVES: AGES, Engenharia de Software, Programação, Desenvolvimento Web, Arquitetura de Sistemas, Trabalho em equipe, Gerenciamento.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1 - Time de Desenvolvimento - Veículos via Montadora.....	11
Figura 2 - Diagrama de Deploy - Veículos via Montadora	14
Figura 3 - Time de Desenvolvimento - Globo Aplausos.....	29
Figura 4 - Diagrama de Banco de Dados - Globo Aplausos	31
Figura 5 - Diagrama de Arquitetura - Globo Aplausos	32
Figura 6 - Time de Desenvolvimento - WimBelemDon MAIS	43
Figura 7 - Diagrama de Banco de Dados - WimBelemDon MAIS	45
Figura 8 - Ciclo de Vida Frontend - WimBelemDon MAIS	46
Figura 9 - Arquitetura AWS - WimBelemDon MAIS	47
Figura 10 - Fluxo de Autenticação - WimBelemDon MAIS	47

LISTA DE SIGLAS

ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas
AGES – Agência Experimental de Engenharia de Software
AWS – Amazon Web Services
CMS – Content Management System
CSS – Cascading Style Sheets
CSV – Comma-separated values
E2E – End to End
HP – Hewlett-Packard
LIS – Laboratório de Inovação em Software
MVC – Model View Controller
NPM – Node Package Manager
PDF – Portable Document Format
PUCRS – Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul
RBAC – *Role Based Access Control*
SGBD – Sistema Gerenciador de Banco de Dados
SGS – Sistema de Gestão Sinosserra
SQL – Structured Query Language
SVG – Scalable Vector Graphics
UPAA – Uma Porto Alegre Alemã
URL – Uniform Resource Locator
US – User Story
UX – User Experience
WBD – WimBelemDon
WBD+ – WimBelemDon MAIS
(WimBelemDon) MAIS – Monitoramento e Avaliação de Impacto Social

SUMÁRIO

1. APRESENTAÇÃO DA TRAJETÓRIA DO ALUNO	8
2. PROJETOS AGES I - Veículos via Montadora – 2023.....	11
2.1 Introdução	11
2.2 Desenvolvimento do Projeto.....	13
2.2.1 Repositório do código Fonte do Projeto	13
2.2.2 Banco de Dados utilizado.....	13
2.2.3 Arquitetura utilizada.....	13
2.2.4 Protótipos das telas desenvolvidas.....	15
2.2.5 Tecnologias Utilizadas.....	16
2.3 Atividades desempenhadas pelo aluno no projeto	16
2.3.1 Sprint 0	16
2.3.2 Sprint 1	18
2.3.3 Sprint 2	19
2.3.4 Sprint 3	20
2.3.5 Sprint 4.....	22
2.4 Conclusão	24
3. PROJETOS AGES II – Globo Aplausos – 2023	28
3.1 Introdução	28
3.2 Desenvolvimento do Projeto.....	30
3.2.1 Repositório do código Fonte do Projeto	30
3.2.2 Banco de Dados utilizado.....	30
3.2.3 Arquitetura utilizada.....	32
3.2.4 Protótipos das telas desenvolvidas.....	33
3.2.5 Tecnologias Utilizadas.....	33
3.3 Atividades desempenhadas pelo aluno no projeto	34
3.3.1 Sprint 0	34
3.3.2 Sprint 1	36
3.3.3 Sprint 2	37
3.3.4 Sprint 3	38
3.3.5 Sprint 4.....	39
3.4 Conclusão	40

4. PROJETOS AGES III – Wimblemdon MAIS – 2025.....	43
4.1 Introdução	43
4.2 Desenvolvimento do Projeto.....	44
4.2.1 Repositório do código Fonte do Projeto	44
4.2.2 Banco de Dados utilizado.....	44
4.2.3 Arquitetura utilizada.....	45
4.2.4 Protótipos das telas desenvolvidas.....	48
4.2.5 Tecnologias Utilizadas.....	48
4.3 Atividades desempenhadas pelo aluno no projeto	49
4.3.1 Sprint 0	49
4.3.2 Sprint 1	50
4.3.3 Sprint 2.....	51
4.3.4 Sprint 3.....	52
4.3.5 Sprint 4.....	53
4.4 Conclusão	54
5. PROJETOS AGES IV – Uma Porto Alegre Alemã 2026.....	56
5.1 Introdução	56
5.2 Desenvolvimento do Projeto.....	58
5.2.1 Repositório do código Fonte do Projeto	58
5.2.2 Banco de Dados utilizado.....	58
5.2.3 Arquitetura utilizada.....	60
5.2.4 Protótipos das telas desenvolvidas.....	60
5.2.5 Tecnologias Utilizadas.....	61
5.3 Atividades desempenhadas pelo aluno no projeto	62
5.3.1 Sprint 0	62
5.3.2 Sprint 1	63

1. APRESENTAÇÃO DA TRAJETÓRIA DO ALUNO

Desde o começo do curso, evolui muito em diversas áreas da vida e, claro, do trabalho. Quando entrei no curso, em fevereiro de 2022, eu já havia programado alguns sites simples e publicado até mesmo um aplicativo na Play Store, o que me deixa muito feliz de olhar para trás e saber que valeu a pena ter sido curioso e testado muitas tecnologias, algumas que posso citar sendo *PHP*[1], *MySQL*[2], *Javascript*[3], *React Native*[4], *Arduino*[5], *Python*[6] e *Git*[7]. Mesmo que não tenha me aprofundado e tenha “pulado de galho em galho”, o fato de eu ter visto um pouquinho disso tudo desde antes da faculdade me deu uma base muito grande. Cada parcela, por menor que seja, contribuiu em muito para o curso para o qual entrei já pensando que entendia de várias coisas, quando realmente sabia muito pouco de menos ainda.

No 1º semestre da faculdade eu estava trabalhando como professor de inglês na escola online Skyeng, dando aulas individuais para alunos ao redor do mundo. Embora não seja relacionado a área em que trabalho e que provavelmente vou seguir trabalhando ao longo da minha vida, eu não me arrependo de ter passado esses 6 meses fazendo algo que me desafiou muito e que moldou minha personalidade, sendo muito importante para eu perder muito da minha timidez que tinha até o ensino médio. Ainda sobre o primeiro semestre, foi nele em que construí a maior parte dos amigos que tenho até hoje e que me apoiaram e acompanharam durante o curso, nos momentos bons e nos difíceis. Uma experiência muito marcante que tive logo no começo foi a *Global Legal Hackathon* (GLH) – uma *Hackatona* focada para melhorar a integração das pessoas com o Direito no Brasil. Participaram da GLH aproximadamente 40 advogados e 6 desenvolvedores, todos da PUCRS, sendo 4 meus colegas, também de 1º semestre, e um que foi meu AGES IV logo no primeiro projeto da AGES e com quem desenvolvi uma boa relação. Essa atividade foi um excelente pontapé para perceber que não sabia de quase nada prático, mas que não estava sozinho, e que havia várias pessoas com quem poderia contar quando precisasse, cada uma com um *background* diferente e valioso.

Terminados os primeiros 6 meses, já tinha passado com relativa tranquilidade do 1º semestre, e decidi que gostaria de tentar algum estágio na área de desenvolvimento. Terminei minha parceria com a escola e passei 3 meses nessa busca, participei de alguns processos seletivos, mas nenhum resultou em nada, até

que um colega, que era o principal desenvolvedor de uma Startup no Tecnopuc, acreditou em mim e me ofereceu uma vaga para que eu o ajudasse no desenvolvimento. Eu aceitei e, em agosto de 2022, comecei a trabalhar no *front end*, criando telas responsivas e dando algumas sugestões sobre como implementar funcionalidades mais complexas. Em dezembro do mesmo ano, esse colega saiu também para trabalhar em outro lugar, e eu fiquei responsável por continuar o trabalho dele, que consistia na lógica do *back end* e manutenção do banco de dados – o que era novo para mim, visto que utilizamos outro paradigma de banco de dados (não relacional) com que não estava familiarizado, mas novamente decidi aceitar o desafio, pois sabia que ele ainda poderia me ajudar enquanto me adaptava a isso.

Desde o começo de 2023, fui o principal desenvolvedor da Startup e tive logo um colega que passou a ser responsável pelo *front end* (a quem auxiliei quando entrou para que pudesse seguir com mais facilidade o que eu agora passaria adiante) e outro que passei a treinar para me substituir eventualmente no *back end*. No 3º semestre de faculdade comecei minha trajetória pela AGES e percebo o quão importantes são todas essas oportunidades que tive, embora ainda fique claro o quanto ainda tenho pela frente no curso quando observo meus colegas mais experientes, e espero eventualmente conseguir ajudar os que vierem depois de mim para que todo conhecimento seja disperso, e nunca perdido. Por volta de julho do mesmo ano, mudei um pouco meu foco dentro da *startup* para garantir que o projeto siga em boas mãos, pois sei que é muito promissor, então fiz diversas melhorias em servidor, documentação e outras ferramentas para que cada novo desenvolvedor que tenha a oportunidade de passar pelo projeto tenha mais facilidades que o último. Por fim, em agosto de 2023, depois de precisamente um ano trabalhando quase todos os dias nessa startup, me despedi do projeto, dos colegas e mentores que me acompanharam ao longo dessa jornada de imensos aprendizados, visando alcançar novos patamares e ter outras experiências.

Assim, pouco depois do início do 4º semestre do curso de Engenharia de Software, fui aprovado para uma vaga de Bolsista/Estagiário no Laboratório de Inovação em Software (LIS), que foi criado através de uma parceria entre a HP e a PUCRS em 2011. O objetivo principal deste é permitir uma vivência em projetos de desenvolvimento e de pesquisa com empresas e clientes reais, integrando teoria e prática com a base de conhecimento dos diversos cursos de informática da faculdade.

Novamente em um ambiente novo, pude conhecer diversas pessoas - cada uma com seu conhecimento específico e com alguma lição por me ensinar – além de explorar novas áreas e tecnologias novas, visto que logo que entrei tive a oportunidade de participar de uma oficina em parceria com o CriaLab, laboratório de inovação do tecnopuc, atividade na qual podemos aprender e praticar um pouco de técnicas como o *Design Thinking*, por exemplo.

No terceiro ano do curso continuei me aprimorando no trabalho e pessoalmente, explorando ainda mais novas áreas que ainda não tinha tido acesso ou curiosidade de aprender, como desenvolver uma aplicação de terminal em python no estágio e disciplinas que olhando para trás ainda julgo como sendo minhas favoritas do curso: Sistemas Operacionais (programação de baixo nível) e Redes de Computadores, ambas inclusive lecionadas por professores fantásticos que merecem muito reconhecimento pois demonstravam um apreço enorme pela área e clara vontade em repassar esse sentimento para os alunos – Sérgio Johann Filho e Cristina Nunes. Mais para o final do ano, apliquei para o programa de Mobilidade Acadêmica da PUCRS e, mais ou menos um mês depois, em Agosto, 1 ano após minha entrada no LIS, recebi uma proposta para trabalhar como Desenvolvedor Front-End Júnior na HP, que aceitei.

No 4º ano do curso, realizei o programa de Mobilidade Acadêmica no 1º semestre, aproveitando a oportunidade para vivenciar novas metodologias de ensino e culturas acadêmicas diferentes, o que ampliou ainda mais minha visão sobre desenvolvimento e trabalho em equipe. Retornei ao Brasil no 8º semestre, na prática cursando o 7º, e pude aplicar parte do aprendizado obtido durante a mobilidade, tanto nas disciplinas quanto em projetos pessoais, continuando meu crescimento técnico e pessoal. Para o final do ano, voltei a trabalhar, não na HP mas sim em uma fintech gaúcha, a Nelogica.

Hoje em dia, no início do 5º ano, 9º e último semestre da minha graduação sigo trabalhando na Nelogica, agora como Desenvolvedor Frontend II, já mais certo do que são minhas responsabilidades, gostos e “especialidades” nesse grande universo da programação, embora claro que ainda tenho muito o que aprender.

2. PROJETOS AGES I - VEÍCULOS VIA MONTADORA – 2023

2.1 Introdução

O projeto Veículos via Montadora é um projeto relativamente pequeno, mas que prevê melhoria significativa para as partes envolvidas, principalmente, os grupos Sinoscar e Tramonto Jeep, representados aqui pelos *Stakeholders* Leonardo Cunha, Luana Lima Vieira e Fabiano Longaray. Nos foi apresentado que, para cadastrar um veículo, vários PDFs eram enviados de diversas fábricas e era o dever de uma pessoa (a saber, da *Luana*) analisar os dados deste documento, tratá-los, e enviar para um sistema próprio da Sinosserra (SGS), devendo copiar as informações sem erros. O processo todo leva em volta de 6 horas, e nem sempre é possível finalizar em um dia só devido à ausência de informações ou materiais nos veículos. Com tudo isso em mente, nossa missão era desenvolver um programa capaz de extrair e analisar os dados de diversos e variados PDFs para aumentar a produtividade e melhorar a qualidade de vida de todos envolvidos hoje e futuramente no processo.

Foi iniciado em 27/02/2023 e entregue no dia 14/06/2023, tendo sido acompanhado e orientado pelo professor Daniel Antônio Callegari (na imagem, à direita). Abaixo, segue foto do time responsável pelo desenvolvimento.

Figura 1 - Time de Desenvolvimento - Veículos via Montadora



Fonte: <https://tools.ages.pucrs.br/veiculos-via-montadora/wiki/-/raw/main/team/Equipe.jpeg>

O projeto teve início após a primeira reunião com o cliente, porém, não foi sem complicações. Neste primeiro encontro, descobrimos que o cliente original não

poderia mais acompanhar o projeto e, por este motivo, outra pessoa foi enviada para explicar o problema que estaríamos solucionando, mas como este não tinha o mesmo domínio de causa que o original, tivemos de marcar um 2º encontro na primeira semana com a pessoa encarregada de substituir o *stakeholder* inicial o que, por fim, deu início ao projeto.

2.2 Desenvolvimento do Projeto

2.2.1 Repositório do código Fonte do Projeto

O projeto foi dividido em 3 repositórios de código, cujos links podem ser encontrados abaixo:

- *Front end*: <https://tools.ages.pucrs.br/veiculos-via-montadora/frontend>
- *Back end*: <https://tools.ages.pucrs.br/veiculos-via-montadora/backend>
- Infraestrutura: <https://tools.ages.pucrs.br/veiculos-via-montadora/infrastructure>

E um último para a *Wiki* do projeto, com toda a documentação e outras informações relevantes

- Wiki: <https://tools.ages.pucrs.br/veiculos-via-montadora/wiki/-/wikis/home>

2.2.2 Banco de Dados utilizado

Dada a natureza muito dinâmica dos documentos armazenados e da linguagem utilizada no *back end*, optou-se por utilizar o SGBD não relacional *MongoDB*[8].

Um modelo de documento pode ser encontrado na figura disponível na wiki: https://tools.ages.pucrs.br/veiculos-via-montadora/wiki/-/wikis/banco_dados.

A alternativa relacional foi analisada, mas foi concluído que, devido à natureza muito volátil das informações armazenadas, não faria sentido utilizar esse paradigma. Essa dinamicidade do modelo não relacional se provou bem útil, visto que na sprint 3 percebemos que teríamos de remodelar o banco para acomodar uma nova dinâmica de PDFs e veículos, o que teria sido muito mais complexo em um modelo de tabelas.

2.2.3 Arquitetura utilizada

A arquitetura foi bem detalhada e explicada majoritariamente pelo Arthur (AGES III), e pode ser encontrada na *Wiki* do projeto, no link a seguir: <https://tools.ages.pucrs.br/veiculos-via-montadora/wiki/-/wikis/arquitetura>.

Basicamente, foram utilizados recursos da AWS por requisição do cliente; caso

Infelizmente, nosso planejamento inicial era muito complexo para o contexto da cadeira e foi vetado, então tivemos que optar por uma alternativa mais simples, utilizando apenas duas *imagens Docker*[9]; uma para o *front end* e outra para o *back end*. Aprendemos com isso que, por melhor que seja o planejamento de um projeto e as intenções da equipe de pensar muito no futuro, por vezes é melhor focar no mais simples para produzir algo de valor mais brevemente, e depois que o simples estiver feito buscar aprimorá-lo passo a passo. Entretanto, é válido ressaltar que a infraestrutura original se encontra armazenada em nosso repositório para que quando o cliente for seguir com o projeto possa ter uma base sólida.

2.2.4 Protótipos das telas desenvolvidas

Link para a Wiki com todas as telas e componentes produzidos no Figma:
<https://tools.ages.pucrs.br/veiculos-via-montadora/wiki/-/wikis/mockups>.

Um dos maiores requisitos da tela a ser criada era que ficasse similar ao sistema já existente, para diminuir a fricção na aderência do novo sistema. Com isso em mente, o Luiz (AGES IV) fez o design de uma estrutura com componentes dispostos de maneira idêntica ao SGS já existente, e o design em si foi pouco alterado desde então, visto que só ele criou ideias de *mockups* para o sistema.

Minha contribuição inicial ao projeto foi em grande parte justamente aqui - no Figma - visto que, apesar de não conseguir fazer o design bem desde o começo, consegui ajudar bastante na parte de prototipação, “componentização” e navegação do modelo. Com isso, a apresentação inicial aos stakeholders, que já tinha forma, ganhou vida, possuindo componentes interativos que simulavam quase integralmente a experiência final que o time tinha em mente para usabilidade da plataforma. O modelo seguiu evoluindo junto com o projeto e a necessidade de incluir novos itens, principalmente respostas gráficas ao usuário como variações de erro e sucesso para alguns componentes.

2.2.5 Tecnologias Utilizadas

Quase todos os projetos atualmente utilizam de ferramentas que permitem uma maior integração entre os ambientes de desenvolvimento variados da equipe. Com isso em mente, utilizamos o *Git*[7] para versionamento e alterações paralelas no código e o *Docker*[9] em todas as frentes para que todos, independente de configurações externas, possam desenvolver sob as mesmas condições.

O *front end* foi desenvolvido em *TypeScript*[10] com auxílio das *bibliotecas React*[11] (para estrutura e lógica de componentes), *Styled Components*[12] e *MaterialUI*[13] (para a parte gráfica). Para a padronização do código e dos *commits* foi utilizado o *Prettier*[14] unido ao *ESLint*[15] para a questão de espaçamentos e re-fatoração de código, além do *Husky*[16] - unido as últimas duas ferramentas citadas - para que toda mudança versionada no *Git*[7] estivesse de acordo com as especificações definidas. Ainda, unido ao *React*[11] foi utilizada a ferramenta *Vite*[17], que melhora a construção e distribuição do Software e o *Yarn*[18] como gerenciador de dependências. Por fim, para realizar os testes unitários utilizamos o *Jest*[19].

O backend foi desenvolvido em *Python*[6] com os *frameworks FastAPI*[20] e *Uvicorn*[21] para o servidor, utilizando o *Poetry*[22] para gerenciamento de dependências – as principais delas sendo *TabulaPY*[23] (para leitura do PDF) e *Pytest*[24] (para testes unitários). Além disso, o código deste repositório é executado em cima de uma função *AWS Lambda*[25] rodando um container *Docker*[9].

2.3 Atividades desempenhadas pelo aluno no projeto

2.3.1 Sprint 0

Antes de começar o desenvolvimento, é comum que se dedique um período para o estudo das tecnologias mais adequadas e para bem entender as dificuldades do usuário. Este tempo permite um melhor andamento do projeto e distribuição da equipe, e é o que será tratado nesta sessão, juntamente da minha contribuição para ele.

Apesar de nesta sprint 0 não ter sido prevista nenhuma atividade em específico para cada um, em dois momentos eu decidi que gostaria de ser proativo e tentar contribuir mais para o projeto. Na primeira semana, junto da primeira reunião com o cliente, eu decidi pesquisar sobre como fazer a leitura de PDF, preferencialmente em Java ou Javascript que imaginei serem as linguagens mais prováveis de utilizarmos. Mais para frente, depois da reunião e do time ter encontrado uma biblioteca melhor em *Python*[6], decidi estudar e me focar bastante em uma área para mim pouca explorada; a do design, e resolvi fazer uns mockups e protótipos no Figma.

Consegui extrair o texto bruto de 2 PDFs em *Java*[26], e contribui bastante para o desenvolvimento do Figma, principalmente na questão dos protótipos e animações. Apesar de ter conseguido ler um PDF estritamente falando, apenas consegui extrair o texto, e não o conteúdo da forma originalmente estruturada. Ainda, não consegui ler o arquivo em *Javascript*[3], apenas mostrá-lo na tela. Da parte do Figma, não encontrei nenhum problema grande, além da minha falta de conhecimento e prática, que foi rapidamente superada depois de pedir ajuda ao Luiz (AGES IV) e assistir alguns tutoriais no Youtube.

As lições aprendidas nessa sprint foram várias, mas principalmente técnicas. Aprendi a mexer bem no Figma, em questão de SVG, UX, animações, componentes, entre outros e acompanhei as discussões sobre tecnologias e práticas a serem utilizadas no projeto. Nunca tinha escutado falar de algumas técnicas como, por exemplo, para limitar a gramática dos *commits* e tinha um certo preconceito com a plataforma *Trello*, que passei a superar vendo sua utilidade para projetos de médio porte como esse, permitindo distribuir e apresentar as tarefas de maneira dinâmica e interativa.

Ao longo dessa primeira sprint, foi decidida toda a questão de arquitetura, linguagens e paradigmas que seriam utilizados. Com isso em mente, visto que eu hoje já trabalho com as tecnologias do *front end* + *MongoDB*[8], meus próximos passos previstos são estudar *Python*[6], aplicado a parte de leitura de PDF com a biblioteca definida (*Tabula*[23]) e gostaria de poder também auxiliar os outros AGES I que estão começando com a parte do *front end*.

2.3.2 Sprint 1

Para a sprint 1, agora com a arquitetura definida, o time foi dividido inicialmente em duas frentes, e decidi que seria mais produtivo ajudar no *front end*, visto que já tinha mais experiência com isso e é a área em que poderia ajudar mais pessoas. Depois de divididos entre *back end* e *front end*, dividimos o *front end* nos componentes delimitados pelo Figma e cada *squad* recebeu uma ou mais tarefas. A tarefa da minha equipe era o componente principal de visualização de arquivo, que poderia receber os estados de carregando, carregado e erro, uma opção de apagar, e que deveria se adequar ao tamanho estipulado pelo “componente pai”.

Conseguimos finalizar o componente com todos seus requisitos e acredito que consegui repassar bastante do que já sabia para meus colegas de equipe, que nunca tinham tido experiência com a programação funcional que utilizamos com o *React*[11] ou com a estilização de componentes por meio de *CSS*[27]. Em uma visão mais ampla, as outras *squads* também finalizaram seus componentes e consegui me inteirar de tudo que foi feito nessa frente. Não acompanhei tanto o *back end*, mas sei que o *boilerplate* foi concluído e que consegui ajudar na questão dos testes de maneira geral.

O maior problema encontrado foi a questão do tempo, isto é, a sprint 1 é muito curta em relação as outras, e ainda não havia uma união tão grande na equipe; é pouco presente o espírito de time - ainda. Outro problema, que foi descoberto na final da sprint foi o da integração; apesar de cada *squad* ter finalizado seu componente, a junção deles e o fluxo geral da aplicação não foi finalizado, por falta de comunicação e revisão.

Aprendemos com isso que é necessário prestar mais atenção futuramente na integração de componentes e das equipes externamente. Portanto, finalizadas as tarefas individualmente, o passo mais urgente e lógico é integrar os componentes do *front end* entre si e com o *back end*, agora mais completo. Ainda, a realização de testes unitários e de integração segue na escala de importância, acompanhados pela criação dos componentes restantes e última página do *mockup* do Figma, que ainda não foi iniciada.

Em suma, apesar de a sprint 1 ser uma das mais curtas e de a entrega não ter sido tão satisfatória, certamente aprendemos nossa lição e aprimoramentos já estão

sendo pensados e já começaram desde já. As equipes foram repensadas, os AGES I receberam um foco maior e as *tasks* foram mais granularmente divididas, então acredito que a sprint 2 será melhor – haverá mais entregas e os AGES I aprenderão e contribuirão mais.

2.3.3 Sprint 2

Nesta sprint 2, sabendo que o maior problema da sprint anterior fora a integração dos componentes, houve uma melhor estruturação das *User Stories* e divisão destas entre a equipe. Assim sendo, todas as “squads” tinham tarefas mais precisas e independentes, mais especificamente, cada “squad” foi dividida ainda mais entre *front end* e *back end*, com os AGES I sendo responsáveis pela tarefa, AGES II responsáveis por auxiliar os AGES I, e AGES III e IV como supervisores das tarefas. Minha dupla tinha por objetivo a criação do componente do status de extração dos PDFs, que deveria receber um status calculado a partir da análise dos status de cada arquivo individualmente, sendo este status positivo, negativo ou indefinido (carregando).

Conseguimos concluir nosso componente, assim como o resto da squad e, conforme apontado na última sprint, realizamos diversas integrações com outros componentes dos outros times, com o *back end* e com a própria AWS, tendo iniciado a “Dockerização” das duas “frentes” do projeto com suas respectivas *imagens* publicadas e hospedadas na AWS.

Pessoalmente, não tive muitos problemas na sprint; estava na minha zona de conforto, trabalhando com *front end* e auxiliando minha dupla que, apesar de já ter passado por AGES I, não tinha tanto entendimento das ferramentas utilizadas no projeto. Por outro lado, as pessoas da minha *squad* que ficaram encarregadas do *back end* sofreram um pouco mais e não conseguiram entregar a tarefa proposta, que era de realizar uma leitura e análise do PDF da Chevrolet, visto que não havia nenhum padrão neles; parecia que cada novo veículo era feito em uma ferramenta diferente por uma pessoa diferente, isto é, as tabelas e informações dos veículos cada vez eram dispostos em uma posição e com uma notação diferente da próxima, o que impossibilitou o desenvolvimento de uma solução generalizada para este grupo de veículos.

Aprendemos com esta (falta de) entrega que há de se cuidar muito bem do que é prometido para o cliente e o quão importante é, principalmente para as empresas envolvidas, a própria Agência (que, como diz no nome, é experimental), já que as diferenças que para um ser humano podem simplificar a leitura, quando tenta-se terceirizar e automatizar por meio de máquinas e programação, por vezes dificultam esta conversão, o que foi documentado e repassado para o cliente, que entendeu o problema e se encarregou de conversar com a fábrica responsável pelo desenvolvimento dos materiais analisados.

Após analisar e refletir sobre as falhas do projeto até agora, e depois de conversar com o *stakeholder* para alterar levemente o escopo de análise, optamos por Iniciar a leitura dos PDFs da Jeep, que aparentava ter mais padrão e uma estrutura que, embora mais “feia” e “crua” para nós, humanos, era mais bem estruturada para uma análise sistemática. Voltando para o *front end* e para as tarefas em que eu viria participar, também foi decidido que agora começaríamos a construir as telas e componentes relacionados a visualização dos dados dos PDFs - o principal ponto de acesso do sistema para a cliente e usuária final do produto.

2.3.4 Sprint 3

Conforme prometido na sprint anterior, estas próximas semanas seriam dedicadas à leitura dos PDFs da Jeep, à atualização do modelo de banco de dados e à construção das telas e componentes relacionados a visualização dos dados destes PDFs. A sprint era muito curta e, por isso, cada *squad* tinha uma responsabilidade simples e pontual, sendo a minha toda a sessão de listagem de PDFs, desde a integração com o arquivo em si até o componente de cada PDF com seu nome, e decidimos internamente que eu faria o esqueleto da página e que o Marcello (minha dupla e AGES II) criaria o componente menor e a parte mais “bonita”, de estilização da página.

Ao contrário da última *sprint*, desta vez conseguimos entregar tudo e nos redimir, tendo feito uma leitura de sucesso dos PDFs previstos e conseguido integrar a parte visual com a parte lógica do projeto, nosso componente da *squad* foi completo e a listagem de PDFs e apresentação dos dados dos veículos estava clara.

Apesar de termos feito uma entrega de sucesso, esta não foi sem problemas, um dos maiores tendo sido uma suspeita de o *GitLab* estar fora do ar, então tivemos que mover o projeto inteiro para o *GitHub* e trabalhar por ali durante uma semana – o que não é tão simples quando fazer um *push* para outro repositório apenas, visto que nossos *pipelines* e validações de código e de cargos estava toda configurada na outra plataforma, mas era algo necessário, ou ao menos acreditou-se ser, já que foi percebido que a plataforma não chegou a ficar indisponível, o que não é muito relevante, mas o time ficou levemente desapontado pelo esforço direcionado em vão e alterar a origem do código duas vezes. De qualquer forma, o maior problema foi que a *sprint* durou aproximadamente 10 dias apenas, e contemplou apenas 1 final de semana (período em que a maior parte do time estava ativa e contribuindo), e isso nos levou a fazer algo “drástico” na terça-feira anterior à apresentação da sprint 3 – “madrugar”.

O time se reuniu, todos meio apavorados e em dúvida, para juntos conectarmos os últimos pontos que faltavam, e não eram poucos, mas foi uma experiência muito interessante e que possibilitou uma maior integração do time como um todo, independente de squads o que, olhando por este ponto, foi positivo – como discutiremos mais à frente. Felizmente, conseguimos “remendar” as tarefas faltantes entre si e com o servidor, após muitas trocas de ideias, pessoas indo dormir e quase 7h de trabalho ininterrupto. Aproximadamente metade da equipe (em torno de 10 pessoas) estavam unidas e conectadas no *Discord* da equipe entre 23:00 e 5:00, tendo eu, o Gabriel Ferreira (AGES I), o Luiz Mello (AGES IV) e o Mateus Caçabuena (AGES I) ficado até o final (6:30 aproximadamente) para realizar o envio do código para o *GitLab* e atualizar as tarefas concluídas nesta “maluquice”. No dia seguinte, após a apresentação, conversamos em equipe sobre o ocorrido e discutimos sobre a “cultura do herói”, em que uma pessoa ficaria responsável por fazer tudo na véspera e como isso era negativo tanto para o herói quanto para o time, o que é algo que entendo bem e concordo, embora não ache que tenha sido o caso deste episódio, visto que apesar de sim, ter sido apenas 1 pessoa (eu) digitando o código, foi um trabalho em equipe, não estava apenas programando por terminar de qualquer jeito ou sem ajuda, todos participavam com ideia e comandos, por exemplo, então acredito que tenha se tratado de, no máximo, uma “equipe de heróis”, que também não é o adequado – idealmente tudo estaria melhor organizado e não chegaríamos neste

ponto – mas, dadas as circunstâncias adversas e pouco tempo de sprint, acredito que foi um momento proveitoso e que gerou uma discussão ainda melhor e mais profunda sobre o estado do time.

Com isso, aprendemos que se deve abstrair mais nas *tasks* e priorizar funcionalidade antes de estilo, pois é melhor "funcionando, mas visualmente não atrativo" do que "muito elaborado, mas sem funcionalidades", o que é uma frase recorrente no projeto. Com motivos de sobra, sabíamos que era vital planejar muito bem a última sprint, e dividir melhor as *tasks* e seus requisitos, já que apesar de termos feito muito, não havíamos ainda conseguido achar uma divisão adequada entre a equipe, o que nos leva ao próximo ponto levantado pelo Pedro Carlucci (AGES II) e por mim durante a retrospectiva da sprint – a divisão do time em 3 squads. Basicamente, depois de muitos argumentos, mas poucas objeções, concordamos que o time estar dividido era um dos motivos de haver tantos “desentendimentos” e falta de comunicação mais global, visto que cada grupo focava apenas na sua bolha cujo escopo era delimitado por 1 AGES IV responsável por cada equipe. Isso não é uma prática ágil e, claramente, tampouco era produtiva e, por isso, decidimos que seria melhor abolir de uma vez a ideia de squads para termos um único time – diversos indivíduos – cada um com autonomia e responsabilidade para escolher qual tarefa realizar e a quem recorrer, visto que isso proporcionaria maior liberdade e dinamismo para todos.

2.3.5 Sprint 4

Nesta sprint, por ser a última, naturalmente boa parte dos nossos esforços tinham que ser direcionados para correção de bugs e dívidas técnicas das sprints passadas, e assim foi. Eu decidi que gostaria de seguir ajudando meus colegas no *front end*, por ter mais facilidade com a área conforme já citado, mas que também gostaria de aproveitar estas últimas semanas para contribuir e aprender também no *back end*, então além de ter acompanhado e auxiliado diversas tarefas do *front end* – o que foi possível graças a dissolução das squads decidida na semana anterior - peguei para mim uma tarefa no *back end* de converter o PDF e seus veículos para um arquivo CSV, que era um dos requisitos do sistema.

Do *front end*, auxiliei o Pedro Carlucci (AGES II) a fazer o botão de deletar PDF, o Gabriel Ferreira (AGES I) e o Kevin Ribas (AGES III) a fazerem o *grid* (template) dos dados de cada veículo de um PDF - para deixar mais similar ao Figma proposto inicialmente aos clientes - a Carolina Ferreira (AGES I) a implementar o botão de salvar os campos copiados neste grid, o Davi (AGES I) a implementar setas para navegar entre os veículos de um PDF, o Guilherme de Moraes (AGES I) a implementar os testes automatizados de ponta a ponta utilizando o *Cypress*[23] e depois o Mateus Caçabuena (AGES I) a fazer o botão de exportar para JSON e CSV os PDFs, que integrava com minha própria tarefa do *back end*. Consegui concluir minha tarefa de exportar os dados, com ajuda do Pedro Carlucci (AGES II), que estava mais familiarizado com o ambiente e, principalmente, com a linguagem utilizada (*Python*[13]), mas não sem dificuldades.

Apesar de não ter me designado nenhuma tarefa em específico do *front end*, desenvolvi algumas soluções individualmente para auxiliar meus colegas com alguns problemas encontrados, um dos quais era a complexidade de compartilhar dados entre diversos arquivos e módulos envolvidos na página de visualização de PDF. Ainda, no *back end* tive algumas dificuldades com a sintaxe e a lógica da linguagem, mas esta parte foi relativamente tranquila de resolver, o que me trouxe “mais dor de cabeça” foi a questão de transformar o veículo - um objeto com várias propriedades “aninhadas” (ver modelo na sessão 2.2.2) – e suas propriedades para um arquivo CSV, que não possui esta complexidade disponível, para qual a solução foi converter os campos complexos em *strings* separadas por uma barra horizontal (-), o que podia ser feito, mas era uma entrega viável, relativamente simples e que cumpria seu propósito.

Muito pode ser aprendido com esta última sprint, em que muito ficou por entregar, visto que muito havia por fazer - não é que ficamos devendo alguma coisa imprescindível para uma entrega de qualidade, mas certamente não conseguimos fazer tudo que o time tinha visionado para o projeto. Ainda, mais pessoalmente, aprendi muito durante todo o projeto, mas certamente nesta última sprint foi a que eu aprendi mais - me arrisquei no *back end* em outra linguagem, participei de diversas tarefas não relacionadas simultaneamente, o que é um pouco confuso, mas certamente gratificante por ver que consegui contribuir e aprender muito com muitas pessoas. Principalmente, fico feliz de não ter feito mais “por conta”, o que é algo que

eu normalmente teria feito, mas optei por ter apenas 1 tarefa individual (mesmo querendo fazer mais, hoje vejo que não teria conseguido entregar e poderia ter prejudicado a equipe) para conseguir justamente ajudar o time nesta etapa final, em que o importante era entregar o essencial, já que uma entrega "feia, mas funcional" é melhor do que uma entrega "bonita e com bugs", citando nosso ilustre professor orientador Daniel Callegari.

Agora os próximos passos são revisar os códigos, artefatos e documentos de todo o projeto, apresentar o resultado para os stakeholders, agradecer aos colegas, professores e envolvidos pelo bom processo, e esperar pelo que virá pela frente. Possivelmente, haverá um feedback do cliente no final do ano sobre a produtividade adquirida pelo uso da solução ou então se esta não foi capaz de cumprir sua função e acabou por não ser inutilizada, ambos sendo respostas muito úteis para o futuro da agência e nosso como integrantes de uma comunidade cujo objetivo maior é a solução de problemas práticos.

2.4 Conclusão

Sou muito contente com minha participação no projeto, e espero continuar assim pela frente. Pelo lado social, conversei com a maioria dos meus colegas pelo menos uma vez e trabalhei também com diversos deles, independente da *squad*; acompanhei o Arthur Ibarra (AGES III) em uma parte da infraestrutura e de testes no *back end*, acompanhei parcialmente o Lucas Susin (AGES III) no esqueleto do *front end*, dei umas sugestões de organização para o Gabriel Fanto (AGES IV) sobre o Discord e o Google Drive da equipe, acompanhei uma modelagem dos dados a serem salvos no banco com o Pedro Carlucci (AGES II), auxiliei na implementação dos testes “e2e” com o Guilherme da Silva (AGES I), dentre outros. Em geral, acredito que consegui me relacionar bem com todos - e fui até elogiado por diversas retrospectivas de *sprint*, tendo recebido elogios junto dos AGES III (que para mim foram “as estrelas” do projeto), o que é algo que me deixa realmente contente e orgulhoso de ter tido um impacto, acredito, tão positivo. Na parte técnica também aprendi muito e pude contribuir em áreas variadas, embora tenha dedicado a maior parte do meu tempo a programar no *front end*, não me limitei a isso e procurei entender bem de todo o

processo tanto de servidor quanto nuvem e banco de dados. No início do projeto eu estava mais focado na lógica de *back end* e acabei estudando um mínimo de *Python*[6] para possivelmente montar a API, mas essa responsabilidade acabou sendo postergada e não voltei a trabalhar efetivamente nisso até a última semana do projeto, durante a última sprint. Já no *front end* eu tinha grande familiaridade com *React*[11] e *TypeScript*[10], mas fiquei bem contente de poder trabalhar com *Material UI*[13] e *Styled Components*[12], duas bibliotecas que de estilização com que nunca havia trabalhado; achei elas muito interessantes e certamente estudarei mais sobre elas, embora ainda prefira outras soluções, pelo menos com o uso que tivemos destas durante o projeto.

Embora seja provável que, caso perguntados, meus colegas digam que minha contribuição maior foi no *front end*, visto que foi realmente a parte em que mais trabalhei - em função de tempo (e por estar em constante alteração) - não foi a área em que mais evolui individualmente, como citado no item 2.2.4, a área em que mais contribui e aprendi foi, na minha visão, o Figma. Eu sempre tive um interesse em conseguir criar designs e protótipos, mas nunca tinha tido essa possibilidade em um projeto real, então decidi me focar bastante nisso, tendo criado componentes que serviriam de base para a construção do *front end*, com diversas variações que foram usadas para apresentar o protótipo para os *stakeholders*. Fiquei muito orgulhoso do resultado e até consegui ajudar o Luiz (AGES IV), que fez o resto do design com meu conhecimento recém obtido.

Ao contrário das outras disciplinas, a AGES é uma cadeira quase completamente prática e que tem um escopo diferenciado dentro do curso, ainda assim, dentre as 13 cadeiras cursadas no primeiro ano de curso devo dizer que a cadeira mais importante foi a de Engenharia de Requisitos, que nos dá um primeiro contato com *stakeholders* reais e com termos e técnicas que utilizamos “em segundo plano”, quase que subconscientemente, dentro da agência. O próprio conceito de *stakeholder*, algumas metodologias de desenvolvimento e a questão de protótipos de alta fidelidade que serviram de base para o Figma podem ser citados como exemplos da cadeira que, apesar de não ser oficialmente pré-requisito para a AGES, é certamente uma base importante. Outras disciplinas como Gerenciamento de Configuração de Software e Programação Orientada a Objetos também são

importantes, mas servem mais como bases genéricas e mais teóricas do que fundações para o projeto real.

O projeto Veículos via Montadora foi meu primeiro projeto dentro da agência, então ainda não posso julgar se foi o melhor em que já trabalhei, mas tem um espaço especial reservado e foi certamente uma ótima base para os outros projetos que virão. Os colegas, as tecnologias - em suma, toda a experiência - foi muito recompensadora.

A integração entre os elementos citados acima pode ser citada como um ponto positivo, e acredito que conseguimos nos organizar de tal maneira que não deixasse ninguém descontente com as tecnologias trabalhadas. Certamente muito poderia ser melhorado, mas considerando o escopo de aprendizado e como uma primeira experiência, não posso apontar nada que não tenha sido resolvido ao decorrer do projeto, com exceção de uma coisa que gostaria de contribuir mais no futuro que é a questão dos AGES I no começo do projeto – acredito que possamos ser mais incluídos em questões organizacionais, até para remover um peso dos AGES III e IV, mas principalmente, já que este é para ser nosso primeiro contato com o mercado, deveríamos ser mais consultados e empurrados desde o princípio, visto que são várias coisas pequenas que vão acumulando que acabam pesando para nós em questão de quantidade de matérias novas para aprender em tão pouco tempo.

O projeto foi finalizado e entregue oficialmente quarta-feira, 14 de julho de 2023, e o cliente ficou feliz com a entrega e com a solução apresentada, tendo prometido levar o projeto para testarem internamente e nos dar um feedback. Não conseguimos entregar tudo que tínhamos em mente, conforme citado no ponto 2.3.5, mas entregamos o que era primordial e certamente o que apresentamos é muito útil e será de grande valor para o usuário final.

No geral, o projeto foi muito bom, o time era participativo e dialogava bastante – embora, claro, existam pessoas e pessoas, cada qual com uma personalidade e preferências – e consegui me integrar bem. Não tenho grandes arrependimentos dentro desta primeira experiência, sempre é mais fácil olhar para trás e apontar o que teríamos feito melhor ou mesmo não feito, mas em geral atingi meus objetivos pessoais; conheci pessoas novas, trabalhei em uma equipe muito maior do que estou habituado, não fiquei parado em nenhum momento, sempre estava contribuindo e dando ideias, participei de todas as discussões que pude, fui curioso e corri atrás do que não entendia, seja com ajuda de alguém da equipe ou por meios externos. Foi

uma experiência emocionante e gratificante, e que sem dúvidas valeu cada segundo das aproximadas 168 horas dedicadas no semestre para isso.

3. PROJETOS AGES II – Globo Aplausos – 2023

3.1 Introdução

O projeto Globo Aplausos, ao contrário do meu último projeto na agência, é um projeto bem grande e muito mais complexo, tanto em questão de quantidade de usuários quanto de estrutura - principalmente de armazenamento de dados - que é onde há um enfoque maior por minha parte, por ser o objetivo da segunda passagem pela agência. Novamente tive a oportunidade de fazer parte de um projeto para uma empresa muito reconhecida no Brasil (e no mundo), desta vez o grupo Globo, representado pela *stakeholder* Luciane Fortes, *Project Manager* do grupo, especificamente da área de tecnologia e dos serviços online da plataforma.

A empresa é muito grande e possui diversos colaboradores, porém – ainda mais por causa dos eventos recentes (pandemia) que mudaram a forma como o trabalho é levado em todo o mundo – nem todos se conhecem tão bem ou conseguem trocar tantos *feedbacks*. Com isso em mente, julgou-se necessário criar uma plataforma que permitisse fortalecer as relações interpessoais e que incentivasse os colaboradores a fomentarem um ambiente de trabalho mais positivo e de mútuo reconhecimento.

Por conseguinte, nosso objetivo foi estruturado com o grupo Globo e concordou-se em desenvolver uma plataforma *Web* (digital) na qual todos os participantes recebessem mensalmente um determinado saldo - que se optou por chamar "aplausos" com o qual o usuário poderia "aplaudir", isto é, reconhecer e valorizar, seus colegas. Com estes aplausos recebidos, seria desenvolvida uma "loja de recompensas" através da qual poder-se-ia trocá-los por recompensas "reais" e tangíveis; tais quais vale-presentes, ingressos para cinema, assistentes inteligentes como a Alexa da Amazon, entre outras inúmeras alternativas.

Em termos mais técnicos, outras funcionalidades – não tão centrais, embora igualmente importantes – que se pode citar são: autenticação de usuário, ou seja, fazer login na plataforma apenas caso faça parte do grupo Globo, gerenciamento de perfil e histórico dos *feedbacks* e transações, isto é, visualizar para poder ter um controle dos elogios feitos e recebidos e de pelo que seu "reconhecimento" foi trocado. A última entrega, que não se sabia ao começo do projeto se seria possível entregar

com a mesma qualidade do resto do projeto seria um painel administrativo, para que alguns seletos usuários pudessem alterar certas funcionalidades da plataforma, tais quais; recompensas (e seus preços), o saldo que cada participante receberia ao começo de cada mês, se esta distribuição seria mensal ou então em alguma outra frequência e, por fim, visualizar quais usuários estavam mais ou menos ativos.

Foi iniciado em 07/08/2023 e entregue no dia 20/11/2023, tendo sido acompanhado e orientado pela professora Alessandra Costa Smolenaars Dutra (na imagem, à esquerda, na segunda fileira). Abaixo, segue foto do time responsável pelo desenvolvimento.

Figura 3 - Time de Desenvolvimento - Globo Aplausos



Fonte: <https://tools.ages.pucrs.br/globo-aplausos/wiki/-/wikis/uploads/8d58cb4227d49b78816d28e2876e0029/time.jpeg>

3.2 Desenvolvimento do Projeto

3.2.1 Repositório do código Fonte do Projeto

O projeto foi dividido em 3 repositórios de código, cujos links podem ser encontrados abaixo:

- *Front end*: <https://tools.ages.pucrs.br/globo-aplausos/globo-aplausos-frontend>
- *Back end*: <https://tools.ages.pucrs.br/globo-aplausos/globo-aplausos-backend>
- *Testes automatizados*: <https://tools.ages.pucrs.br/globo-aplausos/globo-aplausos-qa>

Além de um repositório para a *Wiki* do projeto, com toda a documentação e outras informações relevantes, e outro para armazenar melhores práticas adotadas.

- Wiki: <https://tools.ages.pucrs.br/globo-aplausos/wiki/-/wikis/home>
- Melhores Práticas: <https://tools.ages.pucrs.br/globo-aplausos/globo-aplausos-wiki-de-melhores-praticas/-/wikis/home>


3.2.2 Banco de Dados utilizado

Como AGES II, nosso papel principal é justamente o de modelar e estruturar o melhor banco de dados possível para a solução implementada, desde a idealização, tabelas e tipos de dados até a criação delas em algum provedor de banco de dados (SGBD) e futura manutenção, caso necessário. Ainda, é necessário optar por algum dos "paradigmas" de banco de dados, os mais famosos sendo; o "relacional" - que possui a estrutura mais sólida, ou seja, maior estruturação dos dados, maior segurança com relação a integridade dos dados e que possui uma linguagem de *scripting* mais amplamente conhecida, o SQL; o "não relacional" - que é mais flexível e ideal para dados que variam muito ou então são muito grandes (como foi o caso do meu primeiro projeto na agência – Veículos via Montadora (ver seção 2.1); e o modelo de grafos, que é ideal para relacionamentos complexos (como redes sociais, por exemplo) e que é muito eficiente para casos mais específicos, embora seja menos utilizado por causa desta especificidade.

O modelo de banco de dados escolhido para o projeto foi o relacional, devido a sua simplicidade e facilidade de implementação. Ainda, o modelo relacional é o modelo mais utilizado atualmente, e é o modelo com que a equipe possui mais experiência e conhecimento, o que tornou a decisão muito simples e direta, que foi um dos pontos – a meu ver – que nos levou a construir um bom banco de dados.

Após definido o modelo, foi necessário escolher o provedor de banco de dados que seria utilizado e, novamente concordamos logo de início que o *MySQL*[2] deveria ser o adotado. Ele é um dos *SGBDs* mais utilizados atualmente, e é também um dos mais utilizados pela equipe, o que facilita na manutenção e no desenvolvimento do projeto. Abaixo, segue um diagrama que representa as tabelas e relacionamentos criados para o projeto.

Figura 4 - Diagrama de Banco de Dados - Globo Aplausos




Fonte: <https://tools.ages.pucrs.br/globo-aplausos/globo-aplausos-backend/-/raw/development/prisma/schema.png>

3.2.3 Arquitetura utilizada

A arquitetura do projeto, isto é, sua estrutura e mapeamento de relação entre as partes (*front end*, *back end* e banco de dados) é relativamente simples, e seguiu um padrão muito convencional e "padrão" no mercado, denominado *Model View Controller (MVC)*, que basicamente permite a separação entre as responsabilidades de uma aplicação. Mais informações sobre esta parte da arquitetura foram mais bem explicadas pelo Henrique (AGES III) e podem ser encontradas na *Wiki* do projeto, no link a seguir: <https://tools.ages.pucrs.br/globo-aplausos/wiki/-/wikis/arquitetura>. Abaixo, segue uma imagem do diagrama de deploy e de relação entre os componentes.

Figura 5 - Diagrama de Arquitetura - Globo Aplausos



Fonte: <https://tools.ages.pucrs.br/globo-aplausos/wiki/->

[/wikis/uploads/97eb2978b975a88f00e62324dfd35d37/Arquitetura de deploy.drawio 4 .pn](https://tools.ages.pucrs.br/globo-aplausos/wiki/-/wikis/uploads/97eb2978b975a88f00e62324dfd35d37/Arquitetura%20de%20deploy.drawio%204.png)

Além desta parte de servidor, que é o foco maior da terceira passagem pela agência, é necessário planejar a integração entre nosso servidor (o "*back end*") e o banco de dados – por meio do *SGBD* escolhido (ver seção 3.2.2). Para fazer esta conexão, decidimos utilizar um *ORM*, cujo trabalho principal é, primariamente, transformar a linguagem específica do banco de dados na linguagem de programação utilizada no código do servidor e vice-versa. Optamos pelo uso da biblioteca *Prisma*[28], que é muito comumente utilizada principalmente no meio de *NodeJS*[29] e *TypeScript*[10] (ver seção 3.2.5), e que disponibiliza uma interface própria para a criação de tabelas e instruções a serem enviadas para o banco de dados, além de outros.

3.2.4 Protótipos das telas desenvolvidas

A *stakeholder* do projeto foi muito aberta em relação ao design a ser implementado, e não tinha nenhuma ideia pré-pronta e que devesse ser seguida, dando espaço para a criatividade do time. Para ver o resultado final desenvolvido, segue um link para a Wiki com todas as telas e componentes produzidos no Figma, documentado pelo Arthur (AGES I): https://tools.ages.pucrs.br/globo-aplausos/wiki/-/wikis/design_mockups.

3.2.5 Tecnologias Utilizadas

Atualmente, é muito incomum encontrar algum projeto que não utilize ferramentas de desenvolvimento colaborativo, como o *Git*[7], no caso, através do *GitLab* – plataforma própria da agência para versionamento de código entre as equipes e o *Docker*[9], que não é necessário, mas ajuda na questão de certificar que todos estão desenvolvendo sob as mesmas condições de ambiente.

O *front end* foi desenvolvido em *TypeScript*[10] com auxílio das bibliotecas *NextJS*[30] (para estrutura e lógica de componentes) e *MaterialUI*[13], unido ao *CSS*[27] para a parte gráfica. Para a padronização do código e dos *commits* foi utilizado o *Prettier*[14] unido ao *ESLint*[15] para a questão de espaçamentos e re-

fatoração de código, além do *Husky*[16] - unido as últimas duas ferramentas citadas - para que toda mudança versionada no *Git*[7] esteja de acordo com as especificações definidas. Ainda, vale ressaltar que o *NextJS*[30] utiliza *React*[11] internamente, e funciona para melhorar a construção e distribuição do Software. Por fim, utilizamos o *NPM*[31] como gerenciador de dependências e, para realizar os testes automatizados utilizamos o *Cypress*[32].

O *back end* foi desenvolvido também em *TypeScript*[10], com o *framework* *NestJS*[33] para o servidor, utilizando também o *NPM*[31] para gerenciamento de dependências –as principais delas sendo *Prisma*[28] (ver seção 3.2.3) e *Jest*[34] (para testes unitários).

3.3 Atividades desempenhadas pelo aluno no projeto

3.3.1 Sprint 0

Tal qual no projeto passado (ver seção 2.3.1), a primeira *sprint* do projeto - denominada aqui "*sprint* 0" - é uma espécie de "aquecimento" para a equipe, de alinhamento de expectativas com a cliente e para que todos possam estar de acordo com relação ao que será estudado e, posteriormente, desenvolvido. Nesta seção tratarei da minha participação na *sprint* 0, farei alguns paralelos com minha primeira passagem pela agência e buscarei resumir o que foi atingido pela equipe nas primeiras semanas.

As tecnologias utilizadas de *front end*, *back end* e banco de dados foram melhor explicadas anteriormente (ver seções 3.2.5 e 3.2.2), e não dediquei particularmente nenhum tempo muito grande de estudo para elas pois já tinha tido experiência com a maioria. Consequentemente, vou buscar abordar aqui minha participação e visão das outras partes do projeto - como a distribuição de tarefas e desempenho da equipe nas áreas para as quais cada "nível" (AGES I – IV) é esperado contribuir.

Inicialmente, imaginei que aconteceria algo similar ao que aconteceu no meu último projeto (ver seção 2.3.1), no qual não houve muita proatividade e o Figma, principalmente, acabou sendo desenvolvido por 2 pessoas enquanto os outros ficavam estudando. Certamente houve muito estudo dentro do projeto, mas não em detrimento dos *mock ups* – todos do time, sem exceção, contribuíram para montar as telas e a navegação esperada do sistema. Em especial, deixo aqui um

reconhecimento ao Bernardo Müller (AGES II), que montou o menu e o cabeçalho, e ao Arthur Both (AGES I), que fez toda a prototipação e navegação esperada, apesar da falta de experiência. Foi muito bom ver que a tarefa de telas foi bem distribuída, dividida e realizada por toda a equipe em conjunto, tendo sido muito elogiada na apresentação (que será tratada mais a frente).

Normalmente, a tarefa dos AGES II (principalmente, banco de dados) é desenvolvida depois da *sprint* 0, ou então depois de todos dedicarem muito dos seus esforços para contribuir com o Figma, o que não foi necessário devida a adoção geral do desenvolvimento das telas, o que permitiu com que nós (ages II) nos focássemos em desenvolver desde o princípio as estruturas e tipos de dados que viriam a ser utilizados sem grandes mudanças mais à frente no projeto.

Adicionalmente, a "gerência" e estrutura do projeto em geral, que são lideradas pelos AGES III e IV, me gerou sentimentos mistos. Os AGES III, apesar de posteriormente terem melhorado, deram início ao projeto e suas tecnologias muito individualmente; não senti que eles estavam aptos a mudar as ferramentas utilizadas e tampouco consultaram a equipe sobre estas – apenas notificaram no começo que já haviam criado os repositórios com suas devidas bibliotecas e para que as estudássemos para poder contribuir. As AGES IV, por outro lado, dividiram a equipe em duplas e dividiram para cada qual um componente por desenvolver, tendo sido muito abertas a sugestões e trocas, o que gerou muita cooperação no time e foi o que permitiu bons resultados desde o começo.

Com isso, aprendemos que a comunicação, de fato, é sempre o processo mais importante em qualquer projeto. Embora não tenha aprendido muito tecnicamente – por falta de necessidade –, gostei muito do modo como foi levado o projeto pelas AGES IV e certamente vou tentar fazer algo próximo nas minhas próximas experiências dentro e fora da agência.

Para a próxima sprint, depois de decidida toda a tecnologia e terminadas as telas para apresentação, montou-se uma apresentação com sugestão de entregas para a cliente, que aprovou prontamente e elogiou muito tanto o que havia sido feito quanto a divisão de tarefas e de como seriam desenvolvidos os próximos passos do projeto – o que é um feedback muito importante, visto que a *stakeholder* também é gerente de projetos e entende bem do processo. Estes próximos passos previstos eram, na maior parte, pegar os componentes montados nos protótipos apresentados

e transformá-los em componentes que pudessem ser utilizados dentro do código, além de desenvolver as histórias de usuário (USs) 1 – fazer login, 2 – fazer logout, 3 – acessar a página inicial e 4 – visualizar saldo de moedas, que serão tratadas na seção seguinte.

3.3.2 Sprint 1

Esta sprint teve início em 23/08, após o aceite da sprint anterior pela cliente, e foi encerrada em 13/09, ou seja, teve uma duração de aproximadamente 3 semanas. Conforme citado na seção anterior, nosso foco era desenvolver as quatro primeiras histórias de usuário e, concomitantemente, todos os componentes da aplicação, o que foi uma estratégia que eu nunca tinha visto antes e que foi muito elogiada pelo time inteiro incluindo a professora orientadora. A estratégia apesar de não gerar uma entrega inicial tão "completa", ou seja, não envolver telas completas desenvolvidas ou grandes funcionalidades, permite uma aceleração do desenvolvimento futuro, ou seja, funciona como uma "mola" para o projeto – é necessário "ir para trás" um pouco para que se possa ir mais rápido para a frente depois.

Novamente, o time foi dividido em duplas, todas compostas por um AGES I e outro AGES II, mas, por causa do número ímpar de AGES I, minha tarefa acabou sendo composta por mim (AGES II), pelo Lucas Vieira (AGES I) e pelo Murilo Vargas (AGES I), e seu objetivo era construir o componente de "select" – para permitir o usuário visualizar uma lista de usuários e selecionar um (para poder "aplaudir"). Nos dividimos internamente entre lógica e estilização, tendo o Murilo ficado responsável pela lógica do componente, isto é, receber uma lista de usuários, criar o componente no código e permitir a seleção de um item da lista, visto que ele já tinha experiência em desenvolvimento web, e eu acabei ficando responsável por auxiliar o Lucas na parte de design do componente, o que conseguimos fazer depois de ler melhor a documentação da biblioteca de componentes (ver seção 3.2.5).

Finalizado o componente, fiquei disponível para auxiliar os outros colegas com suas devidas tarefas, visto que eu já tinha mais experiência com os recursos utilizados e vontade de ajudar. Todos conseguiram terminar seus componentes eventualmente e a equipe foi elogiada pelo trabalho rápido e eficiente. Além destas tarefas mais

específicas, decidi por fazer a documentação do banco na *Wiki* do projeto para que todos pudessem entender o funcionamento, estrutura e, principalmente, como instalar o ambiente, e alguns comandos úteis da aplicação para permitir um uso tranquilo e com poucos problemas por todos os membros da equipe.

Em suma, apesar de não termos entregue muita coisa “tangível”, conforme mencionado anteriormente, optamos por desenvolver uma base sólida antes de elaborar muito – o que se provou uma estratégia de muito sucesso. Assim sendo, esperamos nas próximas *sprints* conseguir desenvolver bem mais da aplicação e fazer uma entrega que cada vez gere mais valor para o cliente.

3.3.3 Sprint 2

Finalmente, após um mês trabalhando em componentizar a maior parte da aplicação e o time se familiarizando com as ferramentas e tecnologias utilizadas, deu-se início a sprint mais longa do projeto. Por ser repleta de feriados, o time trabalhava mais ou menos dependendo da semana, mas no geral foi um fluxo positivo e sempre gerando valor e novas funcionalidades.

Assim como na minha passagem pelo projeto Veículos via Montadora (ver seção 2.1), meu foco maior aqui era auxiliar os outros dentro das minhas capacidades e conhecimentos, visto que acredito ter um conhecimento acima da média nas tecnologias trabalhadas e, portanto, creio ser um bom uso do meu tempo e habilidades repassar alguns truques e padrões, embora tenha realizado duas tarefas individualmente. Nesta sprint pude conhecer melhor diversos colegas durante as outras tarefas que fiz em dupla, mas principalmente me uni ao André (AGES I) que se mostrou muito empenhado e empolgado, como praticamente todos os AGES I do projeto.

Neste mês de desenvolvimento, consegui concluir e participar de diversas tasks, sendo três delas individuais; de melhorias no banco de dados, validações de lógica de negócio no *backend* e uma rota para simplificar o usuário a visualizar seu saldo; duas com o Thomas (AGES II), relativas ao card principal do usuário no *front end*, onde o David (AGES II) também participou, junto de outros ajustes visuais de interface; e três tarefas com o André (AGES I), para visualizar todas as recompensas disponíveis, ou uma específica e os feedbacks recebidos por cada usuário. Colaborei

também com outras tarefas e interagi com boa parte do time, inclusive com os AGES III e IV durante o *code freeze* ao final do período.

Felizmente, não tivemos tantos problemas nesta sprint; o time produziu, se uniu, e entregou tudo que conseguiu, tendo realizado uma entrega de sucesso. Concorrentemente, aprendemos a importância da comunicação entre grupos que realizam *tasks* similares para evitar o retrabalho, visto que, por vezes, quando alguém encontrava o erro já buscava corrigir, mas acabava por corrigir de maneira diferente de outra pessoa que também tinha decidido corrigir o erro e isso gerou alguns conflitos; nada grave, mas que poderiam ter sido evitados.

Depois de uma sprint de mais de 30 dias, o projeto começa a se encaminhar para o fim, as próximas entregas estão próximas e agora devemos iniciar testes de sistema, além de melhorar os testes unitários do *backend*. Além disso, combinamos melhor os futuros prazos com a stakeholder e ficou definido que haveria uma apresentação - provavelmente a última - na sede da Globo no tecnopuc.

3.3.4 Sprint 3

A sprint 3 possuiu uma das menores durações, com aproximadamente duas semanas de duração. Inicialmente, devido ao número diferente de AGES I e AGES II, ao invés de fazer uma tarefa de trio como nos primeiros meses, optei por participar de duas tarefas, cada uma com um AGES I a frente do desenvolvimento. O resto do time se dividiu em duplas para realizar melhorias de interface, testes de integração e algumas funcionalidades para o administrador do sistema que ainda estavam faltando.

Normalmente, teria concluído mais do que 2 tarefas em uma sprint – estas sendo uma rota no backend e um modal no front end que enviaria uma foto para a AWS, mas posso ter subestimado o tempo que estas duas em especial iriam levar. De qualquer forma, conseguimos finalizar as tarefas pouco antes do *code freeze*, com alguma ajuda de outras duplas.

Pessoalmente, não achei que seria tão complicado "apenas" subir alguns arquivos para AWS e pegar de volta a *URL* onde o recurso foi salvo, porém, encontrei algumas dificuldades. Dentre elas, subir um arquivo com permissão pública de leitura foi algo não muito intuitivo, e precisamos (eu e o Guilherme (AGES III)) de ajuda do

arquiteto da Ages). Um terceiro problema, durante a realização dos testes das tarefas do backend foi que, a esta altura do projeto, apesar de muitas tasks se interligarem, até então não tínhamos um teste padrão para testar esta união. Além disso, tive alguns problemas pessoais no meio do caminho que não me permitiram dedicar tanto tempo quanto comumente.

Certamente, fica de aprendizado não pegar uma segunda task tão desconhecida sem ter certeza de que conseguirei me focar em finalizar a primeira. Para a próxima sprint, fui designado para uma task em trio, porém é um trio com bastante experiência, e imagino que nossa tarefa de filtro seja bacana. Ainda, fiz um script para gerar automaticamente a distribuição de moedas a cada intervalo de tempo, que deve ser testado em breve no banco oficial.

3.3.5 Sprint 4

Nesta última sprint, aprendendo com a anterior, fui realizando uma *task* por vez. A princípio, nestas últimas semanas deveriam ser implementados mais testes, tanto no *front end* quando no *back end*, junto de melhorias visuais e duas funcionalidades novas para o administrador. Pessoalmente, fiquei mais envolvido com as novas funcionalidades.

A primeira tarefa, que deveria ser uma *task* em trio - conforme citado na sprint anterior, acabou sendo realizada 99% pelo Murilo (AGES I). Estava em *call* com ele, porém ele finalizou a task rapidamente e sem muitos problemas, então não contribuí muito, até porque paralelamente chegou o Guilherme (AGES III) para discutirmos sobre o script de geração de moedas. Deste outro, conseguimos concluir e testar no site oficial, após significativa dificuldade e alguma ajuda do Vitor (AGES I), tendo sido um sucesso - apesar de não ser dinâmico pela falta de escopo. Após concluir estas duas tarefas, fiz 2 *bugfixes* com o David (AGES II) e o Francisco (AGES II), para que a imagem da recompensa - enviada e editada pelo administrador - fosse opcional e que houvesse um *fallback*, isto é, uma imagem padrão, no banco.

Neste ponto do projeto, o produto estava bem encaminhado, o time engajado, e a maioria dos itens bem estruturados. Apesar disso, replicar a distribuição automatizada das moedas, ainda que funcionasse localmente, não foi tão simples de fazer na versão oficial, por questões de credenciais e, principalmente, pois para testar,

era necessário reiniciar o banco e toda a criação da "Imagem" virtual do sistema, o que levava um grande tempo.

Por estarmos em um ponto final do projeto, é inevitável que o time comece a “desanimar”, e que as tarefas ocorram mais lentamente - eu mesmo sei que sofri deste problema e contribuí para a estatística - e seria interessante encontrar algum motivador a mais para que as últimas semanas do projeto fossem tão animadas quanto as do meio, quando a correria parecia tanta. No geral, porém, não vejo problema em como foi levada a última sprint, mas levaria como lição dar aos AGES III um papel mais central na última sprint visto que os AGES IV normalmente estão preocupados com seu TCC, apresentação e finalização do curso, naturalmente.

Agora, com tudo praticamente finalizado e organizado, basta garantir que tudo funciona conforme o esperado, que o site funciona perfeitamente e que as documentações de melhores práticas e de continuidade do projeto estejam prontas e compreensíveis. Após isso, haverá 3 apresentações, sendo uma para o grupo globo, outra de *showcase* da AGES para algumas empresas de fora e a última retrospectiva geral da agência.

3.4 Conclusão

Novamente, aprendi e aproveitei bastante em meu período dentro da AGES e conheci diversas pessoas novas, interessadas em aprender e a ensinar. Embora tenham apenas um semestre de diferença, minhas duas experiências dentro da agência foram completamente diferentes; em questão de projeto, escopo, tecnologias, equipe e meu foco/participação. Além disso, a organização e, principalmente, o time é o que acredito ser o ponto mais diferencial deste último projeto, e é por ele que começarei minha análise da passagem.

Desde antes do início do projeto, quando foram anunciadas as equipes e me informaram que faria parte do time do projeto Globo Aplausos com a professora Alessandra, fiquei muito contente. Primeiramente por ter conseguido entrar no projeto que tinha julgado mais interessante e que era minha primeira opção, mas principalmente por causa da professora orientadora; já havia escutado muitas coisas sobre como era uma vivência diferente no "time da Alessandra" e tinha posto na cabeça de que gostaria de fazer um projeto com ela para entender isso melhor.

Infelizmente, não causei a melhor primeira impressão visto que, no dia desta abertura e apresentação inicial meus cachorros haviam fugido de casa assim que saí e acabei me atrasando, tendo chegado na PUC apenas depois das 19h, terminado o primeiro encontro do time.

De qualquer maneira, no 2º dia de projeto fizemos as apresentações de equipe, expliquei minha ausência, e tivemos um encontro com a cliente para entender melhor sobre o projeto. No mesmo dia, como no projeto passado, decidi tentar fazer algo diferente e iniciar algum protótipo no Figma, bem simples, apenas para compartilhar minha ideia inicial de design com o time. Passada a primeira semana, no 1º dia de trabalho da equipe, discutimos o layout que havia montado no Figma, acharam interessante, tiveram alguns vários pontos de melhoria, mas, no geral, acabou sendo o mesmo esqueleto que montei utilizado na versão final do software. O ponto que me surpreendeu, porém, foi que dois dias depois, no encontro seguinte, já outras pessoas haviam iniciado seus esboços no Figma da equipe - que já havia sido criado - e, dentro de uma semana, todos haviam contribuído com ideias, sugestões e designs para a aparência do sistema, com muito empenho e independente do nível de conhecimento.

Esta foi a primeira grande diferença que notei entre as duas equipes por que passei, não que a primeira não fosse esforçada, muito pelo contrário, mas acabou por dedicar seu estudo para as partes técnicas enquanto a idealização foi o foco da equipe mais nova. Finalizado o Figma e o modelo básico de navegação do sistema, os AGES III determinaram as tecnologias a serem utilizadas no *frontend*, *backend* e no banco de dados, e foram dar início a base dos repositórios no GitLab, os AGES I foram estudar tais tecnologias para não ficar de fora do desenvolvimento, as AGES IV já deram início a escrita das *User Stories* para a cliente e planejamento das tarefas dentro do time e, para minha grande surpresa, todos os 7 AGES II começaram a desenhar e estruturar o Banco de Dados, tendo chego em um consenso muito rapidamente. Em suma, dentro do primeiro mês de projeto já tínhamos um Figma funcional com participação de todos, um banco de dados estruturado com participação de todos os AGES II e um ótimo começo tanto de integração quanto técnico.

Com essa base sólida, o time se encontrou e conseguiu desenvolver todas as tarefas e superar todos os desafios encontrados no meio do caminho. No geral, foi uma AGES menos desafiadora do que minha última experiência, talvez por causa do time, que realmente foi empenhado muito além do esperado, ou talvez pelo fato de o

projeto ser algo bem mais comum e mundano; um sistema web com login e algumas funcionalidades e validações básicas, mas foi uma boa experiência. Idealmente, na minha próxima passagem pela agência, estarei mais experiente e espero que meu próximo time carregue o mesmo espírito de ajuda que este último, mas que caia em um projeto mais diferente, mais próximo ao primeiro projeto que participei, para que me tire mais da zona de conforto.

4. PROJETOS AGES III – WIMBELEMDON MAIS – 2025

4.1 Introdução

WimBelemDon é um projeto social fundado no ano 2000 cujo objetivo é promover transformação social em crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social, com o público alvo tendo entre 6 e 18 anos e habitando a região do extremo sul de Porto Alegre. Como o título pode sugerir, o tênis é o esporte “cara” da marca e o próprio nome é um trocadilho com o torneio de Wimbledon e o bairro sede do projeto – Belém – no sul da capital gaúcha.

O projeto WimBelemDon MAIS é mais próximo ao meu primeiro projeto na agência do que ao imediatamente anterior, visto que se trata também de uma proposta de melhoria a um sistema já existente, que acabou por se tornar ineficiente. Nos foi apresentado que atualmente eles utilizam basicamente ferramentas da Microsoft como o *Power Apps*, mas o sistema ficou muito complexo e a pessoa que o desenvolveu não é mais parceiro do negócio, tendo saído e levado consigo o domínio da ferramenta.

Foi iniciado em 04/08/2025 e entregue no dia 19/11/2025, tendo sido acompanhado e orientado pela professora Aline de Campos (na imagem, ao centro, atrás da televisão). Abaixo, segue foto do time responsável pelo desenvolvimento.

Figura 6 - Time de Desenvolvimento - WimBelemDon MAIS



Fonte: <https://tools.ages.pucrs.br/wimbelemdon-mais/wiki/-/raw/main/fotoTimeWBD.jpg>

4.2 Desenvolvimento do Projeto

4.2.1 Repositório do código Fonte do Projeto

O projeto foi dividido em 3 repositórios de código, cujos links podem ser encontrados abaixo:

- *Front end*: <https://github.com/AGES-WimBelemDon/frontend>
- *Back end*: <https://github.com/AGES-WimBelemDon/backend>
- *Infrastructure*: <https://tools.ages.pucrs.br/wimbelemdon-mais/infrastructure>

Além de um repositório para a *Wiki* do projeto, com toda a documentação e outras informações relevantes.


- Wiki: <https://tools.ages.pucrs.br/wimbelemdon-mais/wiki/-/wikis/home>

4.2.2 Banco de Dados utilizado

Como citado anteriormente, os clientes já possuíam um sistema em funcionamento, com diversas entidades e relacionamentos previamente definidos, bem como uma quantidade significativa de dados armazenados. Diante disso, nosso papel principal foi o de adaptar e remodelar o banco de dados existente para que pudesse atender às necessidades do novo sistema que estava sendo desenvolvido. Esse processo se mostrou bastante desafiador, uma vez que a base é extensa e sofre alterações constantes conforme novas demandas surgem ao longo do projeto.

Além da equipe de AGES II, é importante destacar a contribuição do Felipe Frison (também AGES III), que teve participação fundamental na elaboração do diagrama e na modelagem das entidades. A escolha do Sistema Gerenciador de Banco de Dados recaiu sobre o PostgreSQL, aliado ao uso do Prisma, ferramenta que facilitou a integração e a manutenção do esquema. Esse conjunto proporcionou maior organização e produtividade na manipulação do banco, ainda que o trabalho não tenha sido finalizado devido à sua complexidade e ao volume de ajustes necessários.

Figura 7 - Diagrama de Banco de Dados - WimBelemDon MAIS



Fonte: https://tools.ages.pucrs.br/wimbelemdon-mais/wiki/-/wikis/uploads/42948afbf2da5d43c9e6db0e3ac992ff/Ages-Wimbelemdon_1_.png

4.2.3 Arquitetura utilizada

Nesse projeto havia apenas dois AGES III envolvidos: eu e o Felipe Frison. Normalmente essa parte de infraestrutura conta com mais integrantes, mas dessa vez a equipe foi menor. No fim, achei isso positivo, porque cada um de nós teve mais espaço para se desenvolver e aprender, já que nenhum de nós trabalha diretamente com essa área.

O Frison ficou responsável principalmente pelo backend e pelo banco de dados, adotando configurações mais robustas para lidar com informações sensíveis, enquanto minha atuação se concentrou no frontend e em soluções que diminuíssem

custos, atendendo ao pedido do cliente – que, por ser uma ONG, o ideal é sempre manter o projeto o mais acessível possível.

O frontend foi hospedado no GitHub, com deploy automatizado via GitHub Pages através de *actions* configuradas na *branch main*. Essa decisão trouxe simplicidade, rapidez nas atualizações e eliminou gastos com servidores. Já o backend, desenvolvido em NestJS, foi configurado para rodar em instâncias da AWS EC2, com imagens geradas no ECR e integração direta com o banco de dados PostgreSQL, também hospedado na nuvem.

Outro ponto importante foi a autenticação. Sugerir o uso do Firebase Authentication, uma alternativa gratuita que se mostrou bastante eficiente no contexto do projeto. O cliente nos informou que todos os integrantes da ONG possuem e-mails institucionais vinculados ao Google, o que facilitou ainda mais a integração. Assim, conseguimos garantir segurança no acesso, simplificação na gestão de usuários e, ao mesmo tempo, manter a proposta de redução de custos.

Essa divisão clara de responsabilidades – um Felipe no backend e banco de dados, e outro (eu) no frontend (podendo buscar melhor por soluções econômicas) - resultou em uma infraestrutura sólida, adaptada ao perfil do cliente e, sobretudo, em uma experiência enriquecedora para ambos, permitindo aprendizado prático em uma área nova para nós.

Abaixo, diagramas do fluxo do sistema e da AWS.

Figura 8 - Ciclo de Vida Frontend - WimBelemDon MAIS




Figura 10 - Fluxo de Autenticação - WimBelemDon MAIS





Figura 9 - Arquitetura AWS - WimBelemDon MAIS



4.2.4 Protótipos das telas desenvolvidas

O cliente foi bastante aberto em relação ao design do sistema e não trouxe nenhuma exigência prévia, o que nos deu liberdade para propor soluções criativas. Como manifestaram uma vontade/necessidade de acessar partes do sistema pelo celular, seguimos uma abordagem *Mobile First*, garantindo acessibilidade em dispositivos menores, mas criamos também protótipos em telas maiores no formato *landscape*. Ao final do processo (de prototipagem) eles destacaram que gostaram bastante da proposta mais minimalista.

Todos os integrantes (AGES I, II e IV) contribuíram diretamente no Figma, diferentemente de projetos anteriores em que foi mais comum menos pessoas liderarem essa parte. Apesar disso, é válido ressaltar o trabalho do Leonardo Gemin e do Leonardo Mallet (AGES II), que já atuam com frontend e auxiliaram fortemente na padronização e organização do design. Ambos foram muito elogiados pela equipe justamente por trazerem boas práticas visuais e de consistência, algo que viria a facilitar o desenvolvimento posterior.

Embora não tenha sido documentado na Wiki do projeto, os protótipos podem ser acessados diretamente neste link do Figma:

<https://www.figma.com/design/H7VM1Xfhz2XZaeNzYyGAgw/WBD-?node-id=1037-2989&p=f&t=2AbztZG5AP7WxTdW-0>

4.2.5 Tecnologias Utilizadas

Como era de se esperar, utilizamos inicialmente o *Docker*[9] para padronizar os ambientes de execução e facilitar tanto o desenvolvimento quanto o deploy. Ele foi fundamental para que frontend e backend pudessem ser executados de maneira consistente em diferentes máquinas. Também trabalhamos com *Git*[7] como sistema de versionamento, aliado ao repositório no GitHub, permitindo integração entre as equipes e controle do histórico de alterações.

No frontend, a aplicação foi desenvolvida em *React*[11] com *TypeScript*[10], o que trouxe maior segurança e clareza no código. Para estilização e criação de interfaces responsivas, foi utilizado *Material UI*[13]. O processo de build e

desenvolvimento ficou a cargo do *Vite*[17], que ofereceu agilidade no ciclo de feedback. O gerenciamento de pacotes foi feito via *NPM*[31]. Por fim, embora houvesse planejamento inicial de implementar testes de ponta a ponta com *Cypress*[32], isso não foi possível por questões de baixa motivação do time.

No backend, a API foi construída com *Node.js*[29] em conjunto com o framework *NestJS*[33], que possibilitou organização modular e boa escalabilidade. O banco de dados escolhido foi o *PostgreSQL*[35] por meio do *ORM Prisma*[28], atendendo ao requisito de manipulação de dados sensíveis do cliente.

Além disso, a autenticação dos usuários foi implementada via *Firebase*[36]. Essa escolha foi especialmente adequada porque o cliente nos garantiu que todos os colaboradores possuem e-mails do Google, o que simplificou a integração com OAuth e manteve a solução dentro do limite gratuito da plataforma.

Também fizemos uso do *ESLint*[15] e *Husky*[16] para manter a padronização de código e executar verificações automáticas antes de cada commit. O fluxo de branches seguiu o modelo de Git Flow, com convenções baseadas em Conventional Commits, o que facilitou a organização e revisões entre a equipe.

Assim, a combinação dessas tecnologias permitiu a entrega de um sistema robusto e escalável, mas ao mesmo tempo adequado ao contexto do cliente, que buscava reduzir custos de infraestrutura sem abrir mão de qualidade e segurança.

4.3 Atividades desempenhadas pelo aluno no projeto

4.3.1 Sprint 0

A Sprint 0 teve como objetivo principal estruturar a base do desenvolvimento, definindo tecnologias, repositórios e fluxos de trabalho. Nesta sprint, dividi as tarefas com o Felipe Frison, que ficou responsável pelo backend, enquanto eu assumi a criação do repositório do frontend, configuração inicial do ambiente e padronização do fluxo de branches, adotando Git Flow e integração inicial entre GitHub e GitLab. O foco foi garantir que a equipe pudesse começar o desenvolvimento de forma organizada e consistente, sem entraves técnicos para os AGES I e II.

Um dos maiores desafios foi a instabilidade do GitLab da Ages, que apresentou quedas frequentes durante a sprint. Para contornar esse problema, optamos por desenvolver diretamente no GitHub, e criei fluxos de espelhamento entre os dois

repositórios (*GitHub develop -> GitLab develop -> GitLab main -> GitHub main*) apenas para fins de oficialização. Essa decisão, embora complexa, permitiu que todos os membros tivessem acesso confiável ao código e mantivessem um histórico organizado, mesmo em um ambiente instável.

Durante a Sprint 0, identificamos problemas importantes na infraestrutura, como a indefinição do banco de dados e a consequente falta de padrões claros para a estrutura geral do backend. Ainda assim, conseguimos estabelecer uma base inicial robusta e documentada, que serviu de suporte para as próximas etapas do projeto. O aprendizado principal foi a importância de estruturar bem o ambiente e os repositórios antes de iniciar o desenvolvimento efetivo, garantindo que a equipe não perca tempo com problemas técnicos preventivamente evitáveis.

Com a base estruturada, os próximos passos planejados incluíram o início do desenvolvimento de componentes do frontend, definição de funcionalidades prioritárias e acompanhamento dos AGES I e II na configuração do ambiente local. A Sprint 0, portanto, cumpriu seu papel de preparar o terreno, permitindo que o trabalho da equipe fosse mais ágil e organizado nas sprints subsequentes.

4.3.2 Sprint 1

A Sprint 1 foi iniciada imediatamente após a finalização da Sprint 0, e teve como foco principal o desenvolvimento inicial dos componentes do frontend, com integração mínima do backend (realizado pelo outro Ages III). Minha atuação concentrou-se na configuração do ambiente, definição de padrões de código e auxílio na estruturação das primeiras funcionalidades, incluindo tarefas básicas de commit para testar o acesso ao repositório e garantir que todos pudessem trabalhar de forma coordenada.

O desenvolvimento foi distribuído em componentes seguindo o protótipo do Figma, e o time foi dividido em duplas, cada uma recebendo responsabilidades específicas. Auxiliei constantemente meus colegas de equipe para manter os padrões de código, incorporando feedbacks recebidos de toda a equipe e adaptando práticas conforme necessário. A padronização foi automatizada sempre que possível, garantindo consistência e segurança no desenvolvimento colaborativo.

Embora tenha criado apenas um teste de exemplo nesta sprint, a padronização do código foi aplicada integralmente, e o projeto passou a ser executável 100% via

Docker, sem necessidade de instalação local do Node.js. Essa abordagem, registrada detalhadamente no repositório do frontend, proporcionou para mim um aprendizado significativo sobre ambientes isolados e portabilidade, mesmo que não fosse essencial para o uso diário da equipe.

Entre os problemas enfrentados, destaca-se o tempo de sprint mal aproveitado, pois a equipe perdeu um pouco do ritmo inicial, o que prejudicou o progresso em algumas tarefas. Entretanto, o trabalho foi suficiente para concluir componentes iniciais do frontend e garantir que os padrões de código estivessem bem estabelecidos, o que facilitou a integração posterior com o backend e a continuidade do desenvolvimento.

Como próximos passos, será necessário integrar todos os componentes do frontend entre si e com o backend, implementar testes de integração e finalizar as funcionalidades restantes previstas para o final do mês. A experiência desta sprint reforçou a importância de planejamento adaptativo, revisão constante de processos e colaboração estreita entre os membros da equipe, estabelecendo uma base sólida para as sprints seguintes.

4.3.3 Sprint 2

As atividades previstas para esta sprint incluíram a organização inicial da estrutura do projeto, a definição do padrão de componentes e a configuração dos serviços essenciais que serviriam de base para as próximas entregas. Também estava planejado o início da integração entre o frontend e o backend, com foco na construção dos primeiros fluxos funcionais.

As atividades concluídas envolveram a configuração completa do ambiente, a definição do padrão de pastas, a criação dos primeiros componentes reutilizáveis e a integração inicial com o backend. Além disso, foram estabelecidas as primeiras rotinas de trabalho e colaboração dentro da equipe.

Os principais problemas encontrados surgiram na unificação das abordagens utilizadas pelos membros do time, gerando ajustes constantes no padrão de código. A integração inicial entre as camadas também apresentou inconsistências que demandaram correções rápidas para manter o ritmo planejado.

As lições aprendidas reforçaram a importância de padronizações claras desde o início e da comunicação contínua entre os membros para alinhar decisões técnicas. Também ficou evidente o valor de testes simples e frequentes, que evitam surpresas ao integrar novas funcionalidades.

Os próximos passos envolveram avançar com a implementação dos fluxos principais, fortalecer a comunicação entre as camadas da aplicação e preparar o ambiente para funcionalidades mais complexas que surgiriam nas sprints seguintes.

4.3.4 Sprint 3

As atividades previstas para esta sprint incluíram a implementação completa da autenticação, o desenvolvimento das telas de login e gerenciamento de usuários e a criação da primeira versão funcional do controle de acesso. Também estava planejada a revisão e integração contínua de PRs.

As atividades concluídas contemplaram a finalização do fluxo de autenticação, o desenvolvimento das telas planejadas e a integração bem-sucedida do código produzido por toda a equipe. O deploy da versão consolidada também foi entregue no prazo.

Os problemas encontrados envolveram conflitos de merge devido ao trabalho paralelo, dificuldades na integração entre Firebase e backend e ajustes necessários na primeira versão do que se chama *Role Based Access Control* (RBAC). Esses pontos exigiram alinhamentos constantes e testes adicionais.

As lições aprendidas destacaram a necessidade de validação end-to-end antes da integração entre branches e reforçaram o valor das revisões colaborativas de PRs. Também ficou claro que a definição precoce das permissões reduz retrabalho.

Os próximos passos incluíram o refinamento do RBAC, a melhoria dos filtros de gerenciamento de usuários e a ampliação dos testes de integração com o Firebase, visando maior estabilidade nas próximas entregas.

4.3.5 Sprint 4

As atividades previstas para esta sprint envolvem o aprimoramento da lógica de papéis e permissões, a melhoria do gerenciamento de usuários, a ampliação dos filtros, a integração do fluxo de inserção de documentos e a realização de testes avançados de autenticação, além de claro entregar um sistema funcionalmente completo. Por ser a última sprint, também estava planejado o fechamento de diversos PRs acumulados, ajustes finais de interface e estabilização geral do sistema.

As atividades concluídas incluem a implementação completa do RBAC, a finalização da autenticação no front e back, conforme diagrama, a implementação de novos filtros, a execução do primeiro teste funcional do fluxo de documentos e o encerramento da maioria das pendências críticas. Também foram realizados ciclos intensos de revisão, já que muitos PRs precisaram ser finalizados nos últimos dias, com ajustes ocorrendo até poucas horas antes da apresentação. Diferente das sprints anteriores, testou-se um code freeze aproximadamente uma semana antes da entrega, o que ajudou a organizar melhor os testes e evitar surpresas de última hora.

Os problemas encontrados apareceram principalmente na concentração de tarefas nos últimos dias, já que muitos PRs atrasados precisaram ser revisados e integrados quase simultaneamente. Isso gerou conflitos frequentes, retrabalho e a necessidade de ajustes rápidos para garantir que tudo funcionasse a tempo da entrega. Além disso, algumas rotinas envolvendo o Firebase ainda apresentavam pequenas inconsistências, que acabaram consumindo mais tempo do que o previsto.

As lições aprendidas reforçam a importância de distribuir melhor o esforço ao longo da sprint e evitar o acúmulo de demandas críticas perto da data de apresentação. O code freeze testado com uma semana de antecedência mostrou-se essencial para controlar o caos típico de sprint final, permitindo identificar problemas antes que se tornassem urgentes. Também ficou claro que revisões mais frequentes e PRs menores teriam reduzido a sobrecarga no encerramento.

Os próximos passos concentram-se na preparação dos materiais finais de continuidade para o cliente, incluindo documentação técnica, instruções de uso e orientações para evolução futura do sistema. Também será necessário revisar e corrigir pequenos bugs identificados durante os testes finais, garantindo que a entrega seja o mais estável possível. Como esta é a sprint de encerramento, o foco passa a

ser consolidar tudo o que foi produzido, garantir um handoff claro e deixar o cliente plenamente capaz de operar e expandir o sistema daqui em diante.

4.4 Conclusão

Encerrar esta edição da AGES deixou um sentimento muito diferente das experiências anteriores. Apesar de alguns pontos positivos e de um início relativamente promissor, esta acabou sendo, infelizmente, a pior das minhas passagens pela agência. O time começou animado, participativo e com boas expectativas – porém, semana após semana, a motivação coletiva caiu de forma evidente. A comunicação foi se perdendo, a colaboração enfraqueceu e o ritmo geral do projeto despencou. Em certo momento, um colega simplesmente deixou o time sem aviso ou fechamento, o que simboliza bem a desorganização e o desengajamento que acabaram marcando este ciclo.

Ainda assim, é importante reconhecer que houve exceções significativas. Algumas pessoas realmente se destacaram e mantiveram o compromisso até o final – como o Bernardo (Ages II), os 3 Leonardos (Ages II, II e IV), sem dúvidas meu xará e outro Ages III Felipe Frison e, meu destaque pessoal, o Renato (Ages I), que mostraram responsabilidade, interesse e disposição mesmo quando o ambiente já não ajudava. Com eles, consegui manter conversas produtivas, trocar ideias, revisar código e contornar problemas que surgiram no meio do caminho. Essas pequenas ilhas de colaboração fizeram diferença para que o projeto pudesse ao menos chegar ao final de forma estruturada e apresentável ao cliente.

Do ponto de vista pessoal, fico satisfeito com a maior parte da minha participação. Sinto que consegui contribuir bem tecnicamente, manter certa organização entre repositórios, cuidar da integração entre GitHub e GitLab e garantir o deploy automático do frontend quando necessário. Porém, reconheço que não foi minha melhor performance. Como AGES III, havia expectativa de que eu assumisse um papel mais forte na arquitetura, especialmente nos temas de AWS, infraestrutura e deploy mais completo – áreas que, por causa do desequilíbrio geral do time e da sobrecarga em tarefas de código e apoio a equipe, acabei deixando em segundo plano. Dividi muitas responsabilidades com o outro AGES III, o que fragmentou o foco e prejudicou uma liderança minha mais clara na parte arquitetural.

O time como um todo sofreu com a falta de sincronia: pessoas trabalhando isoladamente, atrasos acumulados, dificuldades de comunicação e pouca iniciativa coletiva para manter o projeto alinhado. O clima de desânimo afetou direta e indiretamente a produtividade de todos, inclusive a minha. Mesmo tentando, desde o começo, interagir com cada colega individualmente e manter o engajamento, percebi que alguns problemas estruturais da equipe simplesmente não foram superados com o tempo.

Apesar de tudo isso, o projeto chegou ao fim de forma funcional, e o cliente ficou feliz com a entrega – o que, de certa forma, ameniza a frustração interna do processo. Para mim, fica a lição de que equipes desbalanceadas ou desmotivadas exigem uma atuação ainda mais proativa dos AGES III, tanto técnica quanto organizacional. Na próxima passagem pela agência, pretendo sem dúvidas aplicar todos os aprendizados que tive até agora: e principalmente assumir desde o início um papel mais firme orientar o fluxo geral do grupo e tentar construir um ambiente coeso ao longo de todo o semestre.

5. PROJETOS AGES IV – UMA PORTO ALEGRE ALEMÃ 2026

5.1 Introdução

Uma Porto Alegre Alemã é um projeto idealizado pelos professores do curso de Arquitetura e Urbanismo da PUCRS, Maria Alice Dias, Márcio D'Ávila e Raquel Lima que tem por objetivo desenvolver uma plataforma digital com um mapa interativo multilíngue para divulgação de obras do arquiteto alemão Theodor Wiederspahn, localizadas principalmente no centro de Porto Alegre. O projeto busca desenvolver um produto cultural que permita a integração institucional entre os governos gaúcho e alemão, tendo em vista a grande influência do último na cultura local, sendo um gesto de cooperação técnica e intercâmbio cultural.

Curiosamente, este me parece ser um projeto similar ao primeiro que realizei, já há 3 anos, pois também se destaca por ser relativamente pequeno e uma forma de adaptação de algo que já existe (exemplo presente na cidade de São Paulo). Nos foi apresentado que eles gostam da iniciativa paulista principalmente pelo destaque das obras alemãs e que veem grande potencial na capital gaúcha por causa da grande influência da imigração alemã - especificamente no sul. Ainda, que se fosse possível fazer daquele sistema mais interativo, coeso e atrativo, teríamos uma boa entrega.

É interessante o fato de ser um projeto a primeira vista pequeno mas que já deixa aberta diversas portas para melhorias e expansões, como adição de novas obras, arquitetos e edição de conteúdos em múltiplos idiomas. Com isso, pode-se notar que o projeto é mais interessante do que parece a primeira vista e possui certos desafios de implementação que serão detalhados mais a frente.

Foi iniciado em 06/03/2026 e entregue no dia {{ 26/06/2026 }}, tendo sido acompanhado e orientado pelo professor José Pedro Schardosim Simão (na imagem, ao centro, de óculos). Abaixo, segue foto do time responsável pelo desenvolvimento.

Figura 11 - Time de Desenvolvimento – Uma Porto Alegre Alemã



Fonte: <https://tools.ages.pucrs.br/uma-porto-alegre-alem/wiki/-/wikis/assets/Encontro0.jpg>

5.2 Desenvolvimento do Projeto

5.2.1 Repositório do código Fonte do Projeto

O projeto foi dividido em 2 repositórios de código, cujos links podem ser encontrados abaixo:

- *Front end*: <https://github.com/POA-Alema/UPAA-frontend>
- *Back end*: <https://github.com/POA-Alema/UPAA-backend>

Além de um repositório para a *Wiki* do projeto, com toda a documentação e outras informações relevantes.

- Wiki: <https://tools.ages.pucrs.br/wimbelemdon-mais/wiki/-/wikis/home>

5.2.2 Banco de Dados utilizado


Ao contrário do projeto anterior, os clientes não têm nenhuma organização prévia no quesito técnico e nos deixaram completamente livres - até porque a especialidade deles não é a parte computacional - para modelar a parte lógica do sistema como julgássemos mais adequado e simples de manter. Diante disso, nosso papel principal, que pode ser argumentado como positivo ou negativo, foi o de identificar os dados e modelar um banco do zero que atendesse à todas as necessidades do sistema, isto é, tratar de objetos muito “maleáveis” (nem sempre temos as mesmas informações para cada entidade), localizados (com traduções para, pelo menos, português, alemão e inglês) e, principalmente, completamente editáveis através de um *Content Management System (CMS)*. Esse processo se mostrou bastante desafiador, uma vez que a base é extensa e sofremos da falta de expertise do time com modelagem de bancos para este formato.

Acerca do banco de dados escolhidos, optamos por utilizar uma abordagem não relacional, similar ao projeto *Veículos via Montadora* já citado anteriormente. A equipe de AGES II neste projeto foi composta por 4 integrantes, e acho importante destacar a contribuição do João Rangel, que teve participação proativa no início da modelagem e foi fundamental na elaboração da base do diagrama e modelagem das entidades. A escolha do Sistema Gerenciador de Banco de Dados recaiu sobre o MongoDB, aliado – como é de costume na agência – ao uso do Prisma, ferramenta

que viria a facilitar a integração e a manutenção do esquema mais para a frente. Esse conjunto se provou certamente desafiador e, além da falta de experiência, infelizmente devo relatar que faltou mais ímpeto dos outros ages II para garantir a finalização da modelagem antes do término da Sprint 1 (ver seção 5.3.2), maior organização e acompanhamento também dos Ages III, que estão focados na parte de arquitetura e, claro, dos Ages IV, onde me encaixo e assumo responsabilidade pelo atraso e falta de apoio aos membros já citados. Infelizmente, durante a escrita deste relatório e até o início da Sprint 2 o modelo e diagrama do banco foi recém finalizado e ainda não posto em prática, o que possivelmente implica em ajustes futuramente.

Abaixo segue o modelo atual do banco com suas entidades principais.

Figura 12 - Diagrama de Banco de Dados – Uma Porto Alegre Alemã



Fonte: https://tools.ages.pucrs.br/uma-porto-alegre-alem/wiki/-/wikis/assets/diagrama_banco.jpg

5.2.3 Arquitetura utilizada

Neste projeto, tenho a impressão de que felizmente, os AGES III são mais numerosos, agora em 5, o que os deu maior tranquilidade para se dividirem entre os diversos escopos do projeto que caem sobre sua responsabilidade, o maior deles sendo a arquitetura. Definiram até hoje que utilizaríamos o *GitHub* como repositório de código, dada instabilidade conhecida do *GitLab* e criaram diversas regras de permissionamento e arquivos com padrões de código para auxílio aos AGES I e II. Porém, em questão de infraestrutura na nuvem e deploy para disponibilizarmos o sistema para mais usuários fora do domínio local ficou, até o presente momento, apenas foram citadas algumas tecnologias que seriam utilizadas, ainda aguardando validação do arquiteto da AGES: *Amplify*[35], *ECS*[36], *Fargate*[37], *Mongo Atlas*[38], *S3*[39] e *Secrets Manager*[40], portanto, sem diagrama ou grandes observações aqui ainda.

5.2.4 Protótipos das telas desenvolvidas

Enfim, outro ponto de contraste com meu primeiro projeto, os *stakeholders* foram bastante abertos em relação a interfaces visuais e apenas levantaram em tom casual que seria interessante se a aparência lembrasse algo “arquitetônico” e alemão, mas não impuseram nenhuma barreira ou especificação. Foi interessante que logo na primeira reunião o próprio professor orientador levantou o ponto de como, sempre que descreviam o aplicativo, faziam menção a um uso casual através de um celular, na rua, o que nos levou para uma mentalidade *mobile-first* na hora do desenho. Ao final da etapa de prototipagem, gostaram bastante da interface no celular (que também viria a ser adaptada para telas maiores) mas, principalmente, da paleta de cores: apresentamos também um modelo claro, pois tínhamos certo receio que o modo escuro não fosse bem recebido, mas muito pelo contrário, gostaram do contraste e de como remeteu as cores da Alemanha de certa forma (um tom escuro contra texto branco e destaquem em amarelo).

Todos os integrantes (AGES I, II e IV) foram convidados a contribuir diretamente com o Figma, e de fato foram modelos construídos em muitas mãos, mas, é válido ressaltar principalmente o trabalho do Henrique Juchem (Ages III) e do Marco

Laimer (AGES II), o primeiro que ficou como “designer” responsável, por ser sua área de interesse e não haver objeção dos seus colegas Ages III (que assumiram mais da parte técnica inicialmente), e o segundo que se empenhou em ir atrás e criou modelos muito completos e bem exemplificados para telas seguindo o tema proposto.

Embora não tenha sido documentado na Wiki do projeto ainda, os protótipos podem ser acessados diretamente neste link do Figma:

<https://www.figma.com/design/uSkMnCCkbbYQhfjTDJjMwi/Uma-Poa-Alem%C3%A3?node-id=0-1>

5.2.5 Tecnologias Utilizadas

As tecnologias escolhidas estão todas dentro do “guarda-chuva” normal da agência, isto é, *Git*[7] para versionamento de código aliado ao repositório no GitHub, permitindo integração entre as equipes e controle do histórico de alterações e o *Docker*[9] para desenvolvimento local com configuração simplificada.

O frontend foi implementado com *Next*[30] e *TypeScript*[10], o que unifica as tecnologias e conhecimentos necessários para ambas as frentes do projeto. Para estilização e criação de interfaces responsivas, foi utilizado *TailwindCSS*[41]. O gerenciamento de pacotes foi feito via *NPM*[31]. Por fim, novidade neste projeto, optamos por utilizar o *leaflet*[42] como biblioteca leve de mapa.

No backend, a API foi construída com *Node.js*[29] em conjunto com o framework *NestJS*[33], o banco de dados (ver seção 5.2.2) escolhido foi o *MongoDB*[8] por meio do *ORM Prisma*[28], atendendo ao requisito de manipulação de dados que podem variar ao longo do tempo.

A autenticação dos usuários não foi foco inicial do desenvolvimento do projeto, e a princípio será terceirizada para a AWS, mas ainda não foi bem definido como. Essa escolha é possível pois o foco principal do projeto não é o painel administrativo (*CMS*) e, quando for, a funcionalidade é muito mais importante do que a autenticação ao meu ver.

A escolha das tecnologias se deu de acordo com as preferências, conhecimentos e habilidades do time, sempre mantendo em mente o objetivo de criar um sistema portátil e versátil.

5.3 Atividades desempenhadas pelo aluno no projeto

5.3.1 Sprint 0

A Sprint 0 teve como foco estruturar o projeto a partir do primeiro contato com os stakeholders. A partir dessa reunião, a principal atividade prevista foi transformar o que foi discutido em grupos mais amplos de escopo (épicos) e, em seguida, em um conjunto de User Stories, organizando um backlog coerente com o entendimento inicial do projeto. Também estava previsto definir a ferramenta de gestão, organizar o time com divisão clara de responsabilidades e estabelecer uma forma de acompanhamento das atividades ao longo das semanas. Além disso, foi planejada a elaboração de uma primeira apresentação para os stakeholders, com o objetivo de validar esse entendimento inicial antes de avançar para o desenvolvimento.

Com base na reunião com os três stakeholders, foi possível estruturar as User Stories de forma bastante alinhada com o que havia sido discutido. Optamos pelo uso do GitHub Projects como ferramenta de gestão, principalmente pela integração com o repositório, o que facilita o acompanhamento das tarefas no dia a dia. O time foi dividido de forma relativamente clara entre os níveis de AGES, e definimos um acompanhamento semanal com uma “daily” assíncrona nas terças-feiras, funcionando na prática como um status report. Também foi desenvolvido um protótipo de alta fidelidade no Figma, que acabou sendo um dos pontos fortes da sprint - muito elogiado pelos stakeholders. Esse resultado se deve principalmente ao cuidado e às decisões de design do Henrique Juchem (AGES III), mas também tive a oportunidade de contribuir na parte de interação do protótipo, o que ajudou a tornar a apresentação mais dinâmica e fluida. Por fim, foi preparada a apresentação que marcou o encerramento da sprint.

Não houve grandes dificuldades técnicas durante a Sprint 0, mas o principal desafio esteve relacionado ao perfil do grupo de AGES IV, composto majoritariamente por membros com perfil mais técnico e menos voltado à gestão. Isso impactou especialmente no início, na organização de alguns processos e na forma como decisões eram comunicadas ao restante da equipe. Ainda assim, ao longo dos encontros, foi possível perceber uma evolução gradual nesse aspecto, com o grupo

se adaptando melhor ao papel de gestão e conseguindo conduzir o projeto de forma mais organizada.

Como aprendizado, destacou-se a importância da comunicação clara e da transparência nas decisões, principalmente em um contexto em que o papel de gestão é central. Além disso, a dinâmica das aulas de sexta-feira chamou atenção por favorecer períodos mais longos de trabalho contínuo em equipe, o que contribuiu bastante para alinhamento e resolução de problemas em conjunto. A retrospectiva também reforçou pontos positivos como colaboração, proatividade e bom relacionamento entre os membros do time, além de um retorno bastante positivo dos stakeholders em relação ao que foi apresentado.

A sprint foi concluída com a apresentação para os clientes, que validaram o direcionamento proposto e demonstraram satisfação com as entregas realizadas até então. Como próximos passos, ficou definido o início da implementação das funcionalidades apresentadas, além da validação contínua das User Stories junto aos stakeholders. Também será necessário concluir a escrita de todas as tasks associadas às User Stories e realizar a divisão dessas tarefas entre os membros da equipe, permitindo um início de desenvolvimento mais estruturado. Por fim, ficou evidente a necessidade de melhorar a comunicação interna e tornar decisões e direcionamentos mais explícitos para todo o grupo.

5.3.2 Sprint 1

A Sprint 1 teve como foco dar início à implementação do que foi validado com os stakeholders ao final da Sprint 0. As principais atividades previstas incluíam validar as User Stories com os clientes, completar a escrita das tasks associadas a todas as histórias, dividir essas tarefas entre os membros da equipe e iniciar o desenvolvimento das funcionalidades priorizadas. Também estava previsto melhorar a comunicação interna e tornar o acompanhamento do projeto mais transparente, especialmente em relação ao andamento das tasks e decisões tomadas.

Durante a sprint, parte relevante dessas atividades foi de fato executada. O time conseguiu avançar na implementação do frontend e backend, com destaque para o funcionamento do mapa e a visualização das edificações, além de uma nova apresentação que foi bem recebida pelos stakeholders. O layout também foi aprovado,

e o protótipo continuou servindo como uma boa base para o desenvolvimento. Houve bastante colaboração entre os membros do time, com apoio constante dos AGES III, especialmente na resolução de problemas técnicos e na ajuda para rodar os projetos localmente. No geral, a entrega foi considerada positiva dentro do contexto da sprint, ainda que não completa.

Por outro lado, alguns problemas ficaram bem evidentes. A falta de um banco de dados definido e implementado desde o início impactou diversas tasks, gerando inconsistências e retrabalho. Também houve atrasos nas entregas, concentração de atividades no final da sprint e dificuldades na padronização de commits e pull requests, o que prejudicou o acompanhamento no board. Além disso, a comunicação fora das dailies foi limitada, e houve pouca visibilidade por parte dos AGES IV sobre o andamento real do projeto. Do meu lado, especificamente, sinto que minha participação acabou sendo menor do que poderia ter sido, principalmente no acompanhamento mais próximo das atividades e do time. Ainda assim, esse cenário reforça que a responsabilidade pela entrega é coletiva, e que essa falta de acompanhamento também faz parte do papel que deveríamos estar exercendo como AGES IV.

Como aprendizado principal diria que comunicação e transparência têm que ser melhorados e muito ainda, principalmente no que diz respeito a autonomia e participação de todos para contribuir com esse acompanhamento, garantindo “observabilidade” por todos os envolvidos do projeto como um todo. A retrospectiva foi especialmente relevante nesse sentido, trazendo vários pontos de melhoria de forma direta, inclusive com críticas ao papel de gestão, o que considero bastante positivo. Esses “puxões de orelha” ajudaram a evidenciar lacunas na forma como estávamos acompanhando o time e tomando decisões, e mostram que ainda estamos evoluindo nesse papel. Ao mesmo tempo, a retro também reforçou pontos positivos importantes, como colaboração, proatividade e um time bastante unido, além de um bom relacionamento com os stakeholders.

A sprint foi concluída com uma entrega funcional em algumas frentes importantes, como o mapa e partes do frontend, além de um bom retorno dos stakeholders. Para os próximos passos, ficou definido priorizar a estruturação do banco de dados e sua integração com o restante do sistema, além de finalizar o diagrama e criar *seeds* para facilitar o desenvolvimento o mais rápido quanto possível,

até porque está travando as tarefas de backend – favoritas da equipe. Também será necessário melhorar o acompanhamento das tasks, atualizar o board com mais frequência e distribuir melhor as responsabilidades de supervisão. Por fim, ajustes na comunicação, como aumento da frequência de dailies e maior transparência no andamento das atividades, passam a ser pontos centrais para a próxima sprint.

REFERÊNCIAS

- [1] PHP - <https://www.php.net/docs.php>. Acesso em 23 mar. 2023
- [2] MySQL - <https://dev.mysql.com/doc/>. Acesso em 23 mar. 2023
- [3] Javascript - <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript>. Acesso em 23 mar. 2023
- [4] React Native - <https://reactnative.dev/docs/getting-started>. Acesso em 23 mar. 2023
- [5] Arduino - <https://www.arduino.cc/reference/en/>. Acesso em 23 mar. 2023
- [6] Python - <https://www.python.org/doc/>. Acesso em 23 mar. 2023
- [7] Git - <https://git-scm.com/doc/>. Acesso em 23 mar. 2023
- [8] MongoDB - <https://docs.mongodb.com/>. Acesso em 23 mar. 2023
- [9] Docker - <https://docs.docker.com/get-started/>. Acesso em 23 mar. 2023
- [10] TypeScript - <https://www.typescriptlang.org/docs/>. Acesso em 23 mar. 2023
- [11] React - <https://react.dev/learn>. Acesso em 23 mar. 2023
- [12] Styled Components - <https://styled-components.com/docs>. Acesso em 23 mar. 2023
- [13] Material UI - <https://mui.com/material-ui/getting-started/overview/>. Acesso em 23 mar. 2023
- [14] Prettier - <https://prettier.io/docs/en/index.html>. Acesso em 23 mar. 2023
- [15] ESLint - <https://eslint.org/docs/latest/>. Acesso em 23 mar. 2023
- [16] Husky - <https://typicode.github.io/husky/>. Acesso em 23 mar. 2023
- [17] Vite - <https://vitejs.dev/guide/>. Acesso em 23 mar. 2023
- [18] Yarn - <https://yarnpkg.com/getting-started>. Acesso em 23 mar. 2023
- [19] Jest - <https://jestjs.io/pt-BR/docs/getting-started>. Acesso em 23 mar. 2023
- [20] FastAPI - <https://fastapi.tiangolo.com/>. Acesso em 23 mar. 2023
- [21] Uvicorn - <https://www.uvicorn.org/>. Acesso em 23 mar. 2023
- [22] Poetry - <https://python-poetry.org/docs/>. Acesso em 23 mar. 2023
- [23] Tabula PY - <https://tabula-py.readthedocs.io/en/latest/>. Acesso em 23 mar. 2023
- [24] Pytest - <https://docs.pytest.org/en/7.2.x/>. Acesso em 23 mar. 2023

- [25] AWS Lambda - https://docs.aws.amazon.com/pt_br/lambda/latest/dg/welcome.html. Acesso em 23 mar. 2023
- [26] Java - <https://docs.oracle.com/en/java/>. Acesso em 23 mar. 2023
- [27] CSS - <https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Web/CSS>. Acesso em 23 mar. 2023
- [28] Prisma - <https://www.prisma.io/docs>. Acesso em 21 ago. 2023
- [29] NodeJS - <https://nodejs.org/en/docs/>. Acesso em 21 ago. 2023
- [30] NextJS - <https://nextjs.org/docs>. Acesso em 21 ago. 2023
- [31] NPM - <https://docs.npmjs.com/>. Acesso em 21 ago. 2023
- [32] Cypress - <https://docs.cypress.io/>. Acesso em 21 ago. 2023
- [33] NestJS - <https://docs.nestjs.com/>. Acesso em 21 ago. 2023
- [34] Jest - <https://jestjs.io/pt-BR/docs/getting-started>. Acesso em 21 ago. 2023
- [34] PostgreSQL - <https://www.postgresql.org/docs/>. Acesso em 15 set. 2025
- [34] Firebase - <https://firebase.google.com/docs/auth>. Acesso em 15 set. 2025
- [35] AWS Amplify - <https://aws.amazon.com/amplify/>. Acesso em 19 abr. 2026
- [36] Amazon ECS - <https://aws.amazon.com/ecs/>. Acesso em 19 abr. 2026
- [37] AWS Fargate - <https://aws.amazon.com/fargate/>. Acesso em 19 abr. 2026
- [38] Mongo Atlas - <https://www.mongodb.com/docs/atlas/>. Acesso em 19 abr. 2026
- [39] Amazon S3 - <https://aws.amazon.com/s3/>. Acesso em 19 abr. 2026
- [40] AWS Secrets Manager - <https://aws.amazon.com/secrets-manager/>. Acesso em 19 abr. 2026
- [41] Tailwind CSS - <https://tailwindcss.com/>. Acesso em 19 abr. 2026
- [42] LeafletJS - <https://leafletjs.com/>. Acesso em 19 abr. 2026